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Cadrage de la mission 
 
Cette mission réalisée en Guinée, du 29 avril au 13 mai 2007, avait deux objectifs : 
1. Une supervision des activités de l’équipe de l’IRAG chargée de réaliser l’étude 
socioéconomique de base des 25 villages riverains de la RBMN, pour la SMFG. 
 
2. Participer à la 2° réunion du Comité Local de Coordination du projet Duras « forêt » 
n°2-18, afin de réviser le déroulement des activités depuis le 15 mai, et reprogrammer 
et budgétiser les activités prévues jusqu’à décembre 2007.  
 
 
Déroulement de la mission 
 
08/08 : Voyage Montpellier- Paris – Conakry 10h – 21h  
09/08 : Réunions à la DG de l’IRAG :  
8h30 – 9h : Conseiller + DG – objectifs et planning des rencontres, 9h – 10h : 
conseiller – point sur les 2 études CIRAD-IRAG/SMFG, le projet Duras « forêt » et 
l’initiative AO RTRA/innovations agroforestières (UMR Innov. & Dév., UMR System),  
10h-11h : conseiller + F. Béavogui – formation IRC module Approche systémique 
pour 4 jeunes chercheurs débutants/FSP, 11h -13h : F. Béavogui – amélioration de 
la proposition de formation RAP en intégrant les éléments d’A. Fall et F. Béavogui, 
13h-14h : déjeuner DG + conseiller, 15h-16h : DG + conseiller - bilan des problèmes 
de gestion financière du projet Duras et des 2 études, et leur résolution. 
 
10/08 : Voyage Conakry – N’Zérékoré 10h15 – 12h30 PAM, 13h30-15h : contact à 
l’antenne IRAG, remise d’un ordinateur au coordonnateur Duras, programme de la 
mission avec le Directeur du CRAS, K. Zoumanigui, avant son départ pour Sérédou. 
16h-17h30 : point avec A. Camara sur l’étude Lola/SMFG et de post-doc en 2008. 
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11/08 : 8h-9h : point avec C. Jannot, 9h-10h : A. Camara - difficultés d’utilisation des 
images satellite N&B de SMFG, solution adoptée pour la cartographie des 2 études, 
10h-12h : Notes de mission, 16h-18h : Première révision du rapport IRAG de C. 
Jannot et K. Zoumanigui sur l’exécution de la convention CIRAD-IRAG/SMFG : 
évolution (avenants), bilan budgétaire IRAG, difficultés.   
 
12/08 : 9h-12h : révision de la note de J. Dopavogui/activité 5 Duras et propositions, 
12h-13h : A. Camara : ajustement à son programme dans la phase d’installation à 
Lola et de lancement des enquêtes ; message au DG IRAG : contrat enquêteurs, etc. 
19h-20h : Rencontre avec K. Zoumanigui, de retour de Sérédou. 
 
13/08 : 8h-13h : travail à l’antenne /constat des difficultés –  groupe électrogène en 
panne (grosse réparation car très vieux), substitué par un groupe moyen (3 KWA) 
plus économique, mais appartenant au DCRAS. Le responsable de l’étude est 
accaparé par sa fonction de directeur du CRAS. Préparation de la réunion avec 
SMFG du 14/08. 
13h-15h : e.mail -cybercafé, 15h30-17h30 : rencontre avec l’équipe de terrain IRAG, 
revenue pour résoudre un problème lié à l’utilisation de l’ordinateur avec SIG/ groupe 
de 1 KWA au village de Weyakoré : solution testée - combinaison d’un portable avec 
un écran de poste fixe et utilisation du groupe moyen de l’antenne de N’Zérékoré. 
 
14/08 : 8h-10h : trajet N’Zérékoré- Lola- Camp minier SMFG, 10h30-12h20 : réunion 
avec Jamison Suter (commanditaire), Hilde van Vlaenderen (consultante étude de 
pré-faisabilité d’impact socio-environnemental) et Fassou Haba (responsable des 
relations communautaires SMFG) – point sur l’état d’avancement des 2 études et 
réponses aux questions spécifiques de Hilde-mécanisme de circulation des données. 
Déjeuner au camp – 13h30-14H : trajet camp- Weyakoré : 14h-15h : équipe de 
terrain/difficulté avec le village de Gogota – erreur grave due à l’emploi du terme 
« délimitation »/ mise au point méthodologique par A. Camara/cf. guide remis par 
JMK au départ- poursuite de la cartographie participative dans un autre village 
éloigné ; 15h-16h30 : trajet Weyakoré-N’Zérékoré. 17h-18h : notes de réunion. 
 
15/08 : Férié, 9h30-10h : rencontre avec les membres de la mission du FIDA 
d’identification de la réorientation du projet PRODAD, 10h-12h : réunion avec 
DCRAS pour préparer cette réunion avec l’IRAG sollicitée par cette mission. 
15h-17h : travail grâce au petit groupe de C. Jannot, à son domicile. 
 
16/08 : 8h-10h30 : travail à l’Antenne, 10h30-12h : participation à la réunion mission 
FIDA + équipe PRODAD avec l’IRAG : identification des acquis et offres du CRAS,  
13h-14h : déjeuner avec l’équipe, 14h-16h : e.mail/cybercafé, 16h-18h : travail avec 
l’équipe à l’Antenne, compléments au rapport d’exécution de la convention par IRAG,  
18h-19h : rencontre avec N. Lamanda – programme des 18 + 19/08 à Sérédou. 
 
17/08 : 8h-9h : Début de réparation du petit groupe de C. Jannot. 9h-10h : point avec 
Zoumanigui, Jannot, Kallas : décision de réparation du groupe suite à l’obtention de 
l’accord du DG car indispensable au travail de l’Antenne, 10h-11h : notes de mission, 
12h-13h : e.mail + rédaction/cybercafé, 14h30-15h30 : rencontre avec N. Lamanda, 
15h30-16h : rencontre avec DCRAS, 16h-17h30 : base de données ménages.  
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18/08 : 9h-14h : travail avec Zoumanigui, Soumah et Kolié : révision du draft du 
rapport final - principaux résultats à développer. 15h-16h : trajet N’Zérékoré-Sérédou, 
16h30-18h30 : bilan des résultats du stage de Mélanie Canet, avec N. Lamanda et K. 
Zoumanigui. Nuit à Sérédou. 
 
19/08 : 10h-13h : N. Lamanda – point sur le programme agroforesterie/FSP, révision 
de la proposition Innovations agroforestières à l’AO RTRA, et synergie des 2 UMR 
pour la capitalisation et la mutualisation des terrains d’agroforesterie, 17h30-18h50 : 
retour à N’Zérékoré. 
 
20/08 : 8h-10h : rédaction, relance du DG/problème de réception du virement pour 
Duras-Guinée, 11h-13h : CR de réunion avec la mission du FIDA/PRODAD, 
15h-17h30 : suite rédaction, 17h30-18h30 : internet au cybercafé. 
 
21/08 : 8h30-11h30 : préparation à la réunion Duras, échanges avec des partenaires, 
11h30-14h : réunion du CLC du projet Duras (partie 1), 14h-15h : repas en commun, 
15h-16h : partie 2 et 3 de la réunion + recommandations, 16h30-17h30 : internet, 
18h-19h : bilan Duras avec N. Lamanda et perspectives 2008 + AO RTRA Innov. AF. 
 
22/08 : 8h-9h : résolution d’un problème informatique, 9h-10h30 : visite à ACF- 
contact et remise du rapport sur la situation nutritionnelle en Guinée Forestière, 
demande de formation au GPS et SIG/MAP Info, partenariat en semences. 
10h30-14h : rédaction CR et révision de rapports, 14h-15h30 : pause, 16h-18h : 
messages au cybercafé. 19h30-21h30 : échanges avec un partenaire de Duras. 
 
23/08 : 8h-9h : rédaction, 9h-10h30 : réunion de toute l’équipe IRAG-CIRAD de 
l’étude SMFG- bilan des activités de cartographie participative (9 communautés) et 
des aspects méthodologiques génériques et spécifiques à certains villages ou 
groupes de deux villages voisins, et programmation jusqu’à mi-septembre. 10h30-
11h : plan des dépenses urgentes, en attendant de recevoir le virement de 2 000 E, 
le 29/08, qui permettra d’assainir les arriérés et les dépenses fin août. 
 
24/08 : 8h-10h : concertation avec A. Camara – thème du post-doc, copie de 
documents, fin de la mission à N’Zérékoré. 12h45-14h10 : vol du PAM à Conakry, 
15h-16h : restitution de la mission au DG de l’IRAG & 16h-17h : suite des discussion, 
18h-19h : rencontre avec le consultant du FIDA, 22h30-7h : Vol Conakry – Paris.  
25/08 : 11h30-13h : vol Paris – Montpellier 
 
Note de conjoncture de cette mission : 
 
La première semaine de la mission s’est déroulée à N’zérékoré dans de très 
mauvaises conditions logistiques, avec des pannes répétées de deux petits groupes 
électrogènes, ce qui a entraîné des difficultés de travail à l’ordinateur, une panne de 
l’ordinateur de poste fixe de terrain et aussi de l’alimentation de son disque dur 
externe où étaient stockées les données (base Access et base de cartographie). A 
mon initiative, l’échange du DD externe de C. Jannot avec le DD externe acquis par 
l’IRAG (mais inutilisable sur les deux portables, car trop vieux) a permis le transfert 





Résultats de la mission 
 
1. Formations dans le cadre du FSP en 2007 
 
1.1. Module de formation à l’approche systémique à l’IRC 
 
Il y a eu consensus à la DG sur l’opportunité de proposer cette formation courte 
ciblée permettant à quelques chercheurs débutants d’acquérir les bases de 
l’approche systémique. La proposition faite par N. Lamanda concernant 1 
chercheur contractuel et 1 fonctionnaire, impliqués depuis un an dans des 
recherches au CRAS, a été acceptée et élargie à d’autres centres régionaux. 
Selon les places disponibles, le nombre de 5 bénéficiaires a été arrêté ; le 
conseiller initiant aussitôt les démarches administratives correspondantes.  
La procédure a abouti à l’accord du DG pour l’envoi de 5 candidats (dont 2 de 
Guinée Forestière) pour suivre ce module pour une durée d’un mois au 20/09. 
 
1.2. Formation à l’approche RAP et des systèmes d’innovation 
 
Suite à une première discussion avec le conseiller et F. Béavogui, le texte de la 
proposition a été amélioré en intégrant les aspects proposés par A. Fall et F. 
Béavogui (cf. version 2 en annexe 1). Cette version 2 sera diffusée, afin d’être 
améliorée, en vue d’une proposition à soumettre au SCAC en octobre.  
Elle a été remise à Nathalie Lamanda, le 19/08. 
 
 
2. Bilan des problèmes de gestion financière du projet Duras et des 2 études 
pour la SMFG, et leur résolution 
 
2.1. Etude SMFG 25 villages et Projet Duras forêt  
 
Les difficultés chroniques évoquées sont dues à deux facteurs principaux : 
- le délai entre la demande (plan de trésorerie + justificatifs des dépenses) et la 
réception des fonds par le directeur du CRAS a été de 2 à 3 semaines, 
- la politique de gestion de flux très tendu (sans fonds de roulement), définie et 
mise en œuvre par la DG. 
La combinaison de ces deux facteurs a entraîné systématiquement un déficit 
chronique pendant une à deux semaines des liquidités disponibles au CRAS pour 
l’ensemble des deux conventions et du projet Duras.  
La cause principale de ce délai vient du fait que, jusque tout récemment (juillet), 
la gestion des conventions et des projets était effectuée directement par le DG 
qui en assure seul le suivi, avec l’agent comptable. Ceci était incompatible avec 
leur fonction respective, sans mentionner les conséquences en cas d’absence du 
DG (mission). Désormais ce suivi est assuré par le DCAF, sous la direction du 
DG.  
 
Néanmoins, deux autres causes concourent à cette situation de gestion difficile : 
- Concernant le projet Duras, le retard de 3 mois à la mise à disposition des 
fonds par l’IRAD/Cameroun pour le 1er virement, puis de 1,5 mois pour le 
second (viré le 25/06, encore non crédité à ce jour sur le compte de l’IRAG).  
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- Concernant l’étude SMFG villages, la prolongation de l’étude de 6 mois est le 
facteur aggravant principal, et ce malgré les compensations financières par le 
commanditaire (due aux causes citées dans le rapport d’exécution : le retard 
de mise à disposition de l’image satellite, 2 mois et demi après la signature, 
mais impropre, puis 6 mois plus tard, et le passage des 8 villages non 
prioritaires au statut de priorité, et ce, 4 mois après le début de l’étude. 
 
Concernant l’évolution de la convention et son exécution technique et budgétaire, 
un rapport a été élaboré par C. Jannot et K. Zoumanigui (cf. annexe 3). Il a été 
révisé et complété par J.-M. Kalms, le 15/08, pour son envoi au DG de l’IRAG, 
avec en annexe, les dernières dépenses correspondant aux arriérés de juin et 
juillet. Une nouvelle demande de virement (4 000 E) a été adressée le 13/08 au 
DG qui a ordonné un virement de 2 000 E le 17/08. Mais le délai est de 9 jours 
calendaires.  
Constatant cette situation, afin d’éviter encore tout retard supplémentaire, j’ai 
sollicité le 20/08 l’accord du CIRAD afin d’ordonner un virement de 3 000 E, à titre 
d’avance sur le prochain versement. 
 
2.2. Etude SMFG ville de Lola 
 
Les activités ont démarré début août, suite à un retard du virement du CIRAD, 
ordonné le 29/06 et effectif seulement le 23/07 et réceptionné le 30/07. Après la 
phase d’installation à Lola d’A. Camara, celui-ci a adressé au DG un ajustement 
du budget et sollicité un second virement ; celui-ci a été ordonné le 17/08.  
 
2.3. Projet Duras forêt 
 
Le retard à la réception du second virement de l’IRAD par l’IRAG (cité ci-dessus) 
n’est pas du fait de l’envoyeur ou de la banque émettrice (cf. message de 
Bidzanga du 17/08), mais bien de la banque de l’IRAG – malgré deux demandes 
de la DG, et suite à l’intervention personnelle du DG, le 20/08. De ce fait, le 
virement de ces fonds (3 800 E) a été ordonné par le DG le 21/08, et ne sera 
effectif à N’Zérékoré que début septembre. Ceci a retardé d’autant la réalisation 
des activités programmées par le CLC, dans sa dernière réunion du 10/05/2007.  
 
Le point a été fait par le CLC lors de la réunion du 21/08 (cf. CR en annexe 3).  
La première priorité a été donnée à l’organisation de la restitution dans les deux 
villages, des résultats de l’identification des pratiques innovantes respectives. 
Ces deux restitutions ont été programmées le samedi 25/08, du fait du prochain 
départ en formation en France des deux chercheurs, responsables de cette 
activité dans chacun de ces villages.  
Compte tenu des limitations budgétaires et du retard pris dans la réalisation des 
activités 2, 3, 5, déjà programmées, une révision du budget de ces activités devra 
être faite, ainsi que pour les activités 4 et 6, qui ont été reprogrammées et leur 
budget réduit à 1/3 de celui prévu le 10/05.  
La baisse du taux de change du GNF/Euro (actuellement d’environ 6 000, au lieu 
de 4 500 en mai - juin) aidera à réaliser cet ajustement budgétaire dans des 
conditions plus favorables. 
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3. Situation de l’étude des 25 communautés 
 
3.1. Rappel des résultats à fournir par la convention et des modifications 
apportées suite aux différents avenants 
 
1.1. Enquêtes des communautés  
 
1.1.1. Les communautés prioritaires 
- Une base de données sur Access (composée de tableaux compatibles avec Excel) sera 
élaborée,  contenant l’ensemble des informations demandées ci-dessus (cf. ii) pour chacune 
des 9 communautés et de la petite ville de Nzo.  
- Une carte d’utilisation des sols du territoire de chaque village (SIG). 
- Une carte schématique des réserves foncières des lignages. 
- Une carte des infrastructures sociales de chaque village, ainsi qu’un tableau explicatif 
(état). 
- Un tableau sur les caractéristiques des activités commerciales.  
- Un rapport explicatif des règles en vigueur pour les différentes activités recensées, 
génériques ou spécifiques. 
- Un tableau indiquant les institutions par village, avec des commentaires.  
- Un rapport sur les 5 priorités de développement (fréquence) selon le genre. 
- Un rapport sur les questions spécifiques (cf. ii 7) : tableau pour les 9 villages et 
commentaires. Des informations spécifiques seront fournies pour les deux villages cités. 
 
Ces enquêtes ont été étendues aux 8 autres communautés de l’axe Gogota- Bossou, 
devenues prioritaires selon les termes de l’avenant n°1 CIRAD-IRAG. D’autre part, 
Soroméata est en fait divisé en deux communautés distinctes (1 et 2) et les deux 
petites communautés (Dossou 1 et Dossou 2) situées sur cet axe, ont été étudiés 
également, bien que non prévues dans la convention, et ce, par souci de couvrir 
l’ensemble des communautés riveraines de la RBMN (cf. accord de la SMFG).  
 
1.1.2. Les autres Communautés 
Les mêmes informations seront produites : 
- La carte d’utilisation des sols avec SIG, 
- La carte schématique des réserves foncières des lignages, mais sans GPS. 
 
Il s’agit en fait de 4 communautés, au lieu de 5 prévues, car Guéhuépo n’est qu’un 
campement de Bourata ; il est donc inclus dans cette communauté. 
Au total, 25 communautés ont été étudiées, dont l’une est le campement des 
bouviers, qui a été exclu de l’enquête ménages.   
 
1.2. Enquêtes de ménages 
 
Pour l’ensemble des 9 communautés et de la petite ville prioritaires : 
- Une base de données sur Access (avec des tableaux compatibles avec Excel),  contenant 
l’ensemble des informations sur la démographie et l’économie des ménages, pour les 
variables définies ci-dessus (cf. iii). 
- Un rapport synthétique d’analyse de ces données, afin de définir les aspects communs et les 
traits spécifiques aux communautés. 
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Pour les autres villages, moins prioritaires, on réduira l’échantillon des ménages à 10%, 
mais en renseignant l’ensemble des variables. 
 
L’enquête ménages a été appliquée dans l’ensemble des 24 communautés. La saisie 
dans la base est presque terminée, par les propres enquêteurs : des 204 ménages, il 
ne reste qu’à en saisir 25. Ceci fait suite à une panne, survenue le 13/08, de 
l’ordinateur à poste fixe utilisé sur le terrain (problème d’instabilité du courant avec 
un petit groupe électrogène d’1 KWA), mais le disque dur a été extrait et toutes les 
données ont été sauvegardées, le 22/08. 
 
3.2. Situation des résultats disponibles et des travaux à compléter 
 
3..2.1. Le point avec le commanditaire de la SMFG 
 
Une rencontre a été organisée le 14/08 au camp minier (10h30-12h30), avec le 
commanditaire de l’étude, Jamison Suter, le nouveau responsable des relations 
communautaires et environnement de la SMFG, Fassou Haba, et Hilde Van 
Vlaenderen, consultante étude de pré-faisabilité d’impact socio-environnemental, et 
pour l’IRAG, K. Zoumanigui, D-CRAS, responsable de l’étude villages et A. Camara, 
responsable de l’étude de Lola, et pour le CIRAD, J.-M. Kalms, responsable des 2 
études, et C. Jannot, AT MAE/IRAG. L’objectif a été de faire le point rapide des deux 
études, de répondre à des questions de la consultante, et définir certaines modalités.  
 
- Point et questions sur l’étude de Lola : 
 
Suite au lancement formel de l’étude, la semaine précédente, A. Camara a fait état 
des premières données secondaires obtenues rapidement concernant les ménages 
de Lola par quartier (source : recensement de 1996). 
Hilde a souhaité obtenir dès que possible les tableaux de données et les cartes, ainsi 
qu’un rapport d’étape, car son étude de préfaisabilité doit être rendue fin septembre. 
J. Suter a donné son accord, mais en étant informé au préalable, puis en copie, ainsi 
que J.M. Kalms et E. Valette, de l’équipe d’appui de Tetis. 
Concernant la diffusion des cartes aux autorités locales de Lola (préfet et maire), J. 
Suter a préconisé la même procédure.  
Le rapport final devra être remis en décembre et J. Suter assurera sa diffusion aux 
autorités et aux partenaires (CEGENS, G. Programme PNUD, Ministère des Mines). 
 
- Point et questions sur l’étude des communautés : 
 
Concernant les 3 rapports « villages », J. Suter a réitéré ses commentaires (cf. 
annexe 2) sur la forme à respecter dans les déclarations des paysans « ils 
maintiennent (affirment) » dans le cas d’un effet (non prouvé) des activités de 
prospection minière sur la baisse de qualité (rouge) de l’eau de certains cours d’eau.  
De même, la partie « conclusion » de chaque communauté doit être remplacée 
par « Synthèse des besoins » ou « Perspectives sur les besoins » de la communauté.  
Les modifications seront donc apportées dans ce sens dans le rapport final. 
 
Pour les sites sacrés, il est demandé de renseigner le degré de priorité des sites 
sacrés situés dans la RBMN. Les limites de l’enclave minière sont à inclure dans la 
carte générale des sites sacrés (la SMFG en fournira les coordonnées rapidement). 
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D’autre part, concernant l’existence de micro-entreprises dans certains villages 
(Hilde), cette question n’avait pas été prévue dans l’enquête. Celles-ci existent mais 
sont petites (2 à 3 personnes) et toujours informelles. 
 
D’autre part, il est nécessaire de bien présenter la méthode utilisée pour les 
enquêtes, afin de montrer le « secret » de leur réussite et la fiabilité des résultats.  
A ce titre, le commanditaire a demandé un rapport « confidentiel », destiné à la seule 
SMFG, qui donne toutes les précisions sur les situations particulières vécues dans 
certaines communautés, ainsi que des indicateurs de fiabilité, les noms des 
informants, et l’existence de conflits. Contrairement aux autres rapports, il ne sera 
pas diffusé aux partenaires, ni aux autorités. 
 
Le point a été fait sur l’état d’avancement des activités en cours : 
 
- les enquêtes ménages ont été saisies à 90%, restant 25/204 à saisir dans la base 
sous Access ; à terminer pour fin août. Le rapport analysant les données exigées par 
la convention est en cours, mais il ne concernera pas les nombreuses questions 
spécifiques incluses par les partenaires dans la fiche d’enquête. Celles-ci ont été 
incluses, afin d’éviter de repasser une fois de plus auprès des mêmes ménages. 
Mais cela a considérablement alourdi le questionnaire, ainsi que la tabulation dans la 
base de données qui est devenu très importante. 
 
- la cartographie participative n’a commencé que tout récemment, suite aux divers 
retards indépendants de la volonté de l’équipe IRAG. Elle devra se terminer vers mi 
septembre pour l’ensemble des communautés, qui sont regroupées souvent par 
deux voisines : soit 13 groupes pour 24 communautés. Les cartes sont de deux 
types : l’ensemble des communautés de chacun des deux axes, et pour chaque 
communauté, deux cartes, des secteurs fonciers lignagers et d’utilisation des terres. 
Les cartes et les rapports correspondant sont programmés pour fin septembre. 
  
Concernant la même question de Hilde, à savoir l’accès rapide aux informations, 
même partielles, Jamison a défini la même procédure que pour l’étude de Lola. 
 
La nécessité de faire une restitution des résultats des enquêtes « villages » a été 
accordée ; l’équipe IRAG se limitera à organiser une restitution aux autorités des 
deux sous-préfectures de Nzoo et Bossou, concernant l’ensemble des villages 
respectifs. Quand à la restitution à chacune des 25 communautés, Fassou Haba s’en 
chargera, dans le cadre de ses fonctions de lien avec les communautés. A cette 
occasion, un exemplaire du rapport sur la communauté sera remis aux autorités 
coutumières du village.    
Jamison a rappelé qu’un rapport d’évaluation transversale de l’étude « villages » 
sera fait entre les parties. D’autre part, Jamison a proposé que J.M. Kalms fasse une 
restitution des résultats de cette étude à leur partenaire (Newmont) à Paris. 
 
Dans les perspectives évoquées en fin de réunion, le Grand Programme du PNUD 
est toujours intéressé pour établir un accord avec le CIRAD-IRAG pour étendre cette 
étude au restant des 56 communautés, soit 31. Après la fin de l’étude actuelle, une 
proposition sera élaborée. Elle permettra de valoriser l’expérience de l’équipe, en 
tous cas, en ce qui concerne les membres qui seront disponibles (en dehors des 
deux chercheurs partant en formation en France pour une durée de deux ans). 
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 3.2.2. Situation de la cartographie villageoise au 23/08/2007 
 
Après deux semaines de terrain, l’équipe dirigée par M. Konomou s’est réunie avec 
le reste de l’équipe de l’étude, pour faire le point des travaux, en ma présence.  
Les principaux problèmes techniques ont été résolus, suite aux avatars de 
l’ordinateur (panne suite à la surtension accidentelle le 13/08), mais heureusement, 
sans conséquences graves (récupération des données du DD le 23/08, tant des 
cartes que la base de données ménages).  
Les conséquences de l’imprudence verbale commise lors de la présentation de cette 
cartographie participative aux sages de Gogota ont été minimisées, car l’absence 
d’intérêt manifestée par la non participation des sages au rendez-vous fixé, semble 
due à la situation de dualité des autorités coutumières contrôlant l’accès à la terre ; 
d’où une situation révélée être sensible dans cette communauté proche de Lola. 
La cartographie participative a pu être finalisée pour 9 communautés, en regroupant 
celles qui sont affiliées : au total, sur 24 communautés, on observe 13 groupes qui 
seront cartographiés. A noter que le camp des bouviers en est exclu, car il ne 
correspond pas à une communauté, n’ayant ni terres propres, ni de statut reconnu.  
Au rythme actuel, la phase de terrain pour la cartographie devrait être terminée à la 
mi septembre. Les quinze jours restant seront dédiés au rapport. 
 
3.2.3. Situation de la base de données ménages et des rapports 
 
Il reste à saisir les données de 25 ménages sur un total de 204. Mais comme ce sont 
les techniciens qui effectuent cette tâche, celle-ci ne pourra être complétée qu’après 
la fin des activités de cartographie. En effet, les deux autres chercheurs sont 
mobilisés par les différents rapports à finaliser, si possible avant leur départ en 
formation en France, prévu début septembre. Mais ceci sera difficile, compte tenu 
des nombreuses tâches selon les rapports (cf. correction demandée dans le 
formulation des conclusions par village dans le rapport correspondant terminé), et 
aussi d’un temps minimum nécessaire à leur préparation.   
A noter que le rapport confidentiel sollicité par le commanditaire, mais non prévu au 
départ, requiert une révision des réactions des différents villages, selon une grille 
d’analyse simple (cf. 3.2.1 CR de la réunion du 14/08). 
Le canevas du rapport sur les enquêtes ménages, présenté par Y. Soumah a été 
discuté pour chaque aspect. Il ne fera l’objet que d’une analyse simplifiée, et ce afin 
de répondre aux attendus des termes de référence de l’annexe 1 de la convention.  
 
3.2.4. Conclusions sur l’état d’avancement de cette étude 
 
Le retard actuel est estimé à environ un mois par rapport aux délais impartis dans 
l’avenant 2 de la convention CIRAD-IRAG, soit fin septembre au lieu de fin août. 
Ce dépassement est négociable avec le commanditaire. 
En majeure partie, ce retard est causé par les 3 périodes sans trésorerie, de 2 à 3 
semaines, observées en 2007, malgré le respect des règles de bonne gestion par le 
responsable de l’étude (cf. rapport en annexe ?). Néanmoins, une autre cause du 
retard incombe au délai excessif de remise de l’image satellite (fin avril 2007), et dont 
la qualité reste inférieure à celle requise pour ce type de cartographie participative. 
De ce fait, ce retard n’a pas permis de combiner cette activité de cartographie avec 
les enquêtes villages, dans la même semaine de terrain. Ceci a eu comme 
conséquence un accroissement du coût des déplacements de l’équipe de l’IRAG. 
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4. Participation à la réunion du CLC du projet Duras, le 21/08 à N’Zérékoré 
 
A mon arrivée à N’zérékoré, le 10 août, ayant constaté que la dernière réunion du 
CLC du 10 mai, recommandait que la prochaine réunion ait lieu début août, j’ai 
proposé au coordonnateur du projet d’organiser cette réunion, durant ma mission. 
Ceci était motivé par les retards constatés dans le déroulement des activités, en 
partie liés à des difficultés budgétaires ; mais aussi afin de préparer l’équipe du projet 
aux rapports destinés à capitaliser les acquis et l’expérience du partenariat du projet, 
sollicités par le coordonnateur des projets Duras (cf. annexe 5, note du 6/08/2007). 
La convocation a été diffusée tardivement, mais après consultation des partenaires. 
La réunion a été limitée aux membres actifs, responsables d’activité, aux différents 
partenaires et aux deux AT, impliqués en appui au projet ; contrairement à la réunion 
précédente qui avait été ouverte et dont le coût avait été très élevé. 
Le compte rendu (cf. annexe 4) est fidèle, mais reste discret sur le ton élevé des 
discussions de la première partie, qui a permis de « laver le linge sale en famille ». 
Ainsi le projet repart sur des bases plus saines.  
 
Néanmoins, force est de constater que malgré le changement de coordonnateur en 
avril 2007, ses pratiques n’ont pas été adéquates (absence de transparence et 
d’information, attitude péremptoire, etc.), et donc défavorables aux espérances des 
partenaires, pourtant motivés par le projet. D’autre part, l’absence de suivi comptable 
régulier (ce qui a été le plus critiqué), est particulièrement inexcusable, étant donné 
la présence de deux AT, dont l’appui a été peu sollicité par le coordonnateur.  
Par ailleurs, aucune leçon méthodologique n’a été tirée par le coordonnateur de mon 
exposé de sensibilisation à l’approche de recherche-action en partenariat, fait le 10 
mai, en réunion du CLC. Or ceci n’a pas été le cas pour les partenaires. Cette 
situation justifie d’autant plus la nécessité d’organiser un atelier national d’échange 
d’expérience de recherche participative, et de formation à l’approche de recherche-
action en partenariat et des systèmes d’innovation (cf. annexe 1). Ce constat a 
renforcé notre conviction d’inviter les principaux partenaires de l’IRAG à participer à 
cet atelier. 
 
5. Rencontre avec la stagiaire Mélanie Canet, le 18/08 à Sérédou 
 
Une réunion a été organisée à Sérédou avec la stagiaire dirigée par Nathalie 
Lamanda et co-encadrée par Isabelle Michel et moi-même. La présence du directeur 
du  CRAS a été très opportune, afin de socialiser le travail réalisé dans de bonnes 
conditions, tant d’encadrement, que budgétaires et logistiques. 
Mélanie Canet a exposé ses principaux résultats issus d’observations et d’enquêtes 
sur 156 parcelles d’agroforêt à base de caféier, dans les deux villages d’étude.  
Les premières interprétations issues de l’analyse des données ont permis de 
modéliser les trajectoires d’évolution des pratiques sur ces parcelles agroforestières, 
tout au long de la vie d’une caféière et aussi selon les phases du cycle de vie de 
l’exploitation agricole. Il reste encore à analyser les relations entre ces pratiques et 
les stratégies des types d’exploitations agricoles. Les résultats paraissent 
prometteurs. Il reste encore un mois pour finaliser la phase de terrain, ce qui paraît 




6.  Rencontres avec des projets à N’Zérékoré  
 
6.1. Réunion avec la mission du FIDA pour le PRODAD/GF, le 16/08  
 
A l’occasion d’une rencontre fortuite avec Dr. Luzietoso Nguala, ex doctorant du 
CIRAD-TERA, un rendez-vous a été pris avec la mission des 3 consultants du FIDA 
dont l’objectif était d’identifier les axes de restructuration du projet PRODAD-GF. J’ai 
été convié à participer à la réunion de prise de contact de cette mission avec l’IRAG, 
dont les conclusions (cf. annexe 6) montrent des meilleures perspectives de 
collaboration qu’actuellement. Le budget prévoit le financement d’un chercheur. 
Le changement d’orientation du développement, désormais basé sur des filières 
porteuses (riz, huile de palme, etc.), implique une étape de diagnostic agraire des 
villages concernés, où l’IRAG a des compétences en Guinée forestière, à travers les 
méthodes du projet Duras « forêt », et aussi en valorisant les résultats des deux 
thèses récentes, notamment pour définir une meilleure approche de la mise en 
valeur des bas-fonds (cf. thèse de J. Delarue).  
Une recommandation a concerné la combinaison de plantation de palmiers hybrides 
et d’une bonne gestion de la palmeraie subspontanée, associée au riz, avec un 
appui à la transformation adaptée (malaxeur mobile) et socialement équitable.  
 
6.2. Rencontre avec des responsables d’ACF (Action Contre la Faim)  
 
Suite à la présentation e 14/08 d’une étude sur la situation nutritionnelle des 
populations rurales en Guinée forestière, la visite aux bureaux d’ACF avait pour 
principal objet d’en obtenir un exemplaire ; ce qui fut le cas (cf. fichier).  
Les échanges lors de cette première visite ont permis de connaître la méthode de 
diagnostic : enquêtes des infrastructures (santé, eau, hygiène…)/ sous-préfecture et 
des enquêtes ménages réalisées en 2006 pour 5 préfectures de Guinée Forestière 
(Beyla, Lola,  Gueckedou  Kissidougou, Yomou), dans 2 à 7 sous préfectures 
/préfecture (non exhaustif) ; dont 4 pour Lola (Bossou, Nzoo Kokota et Tounkarata). 
Les principaux résultats ont été présentés (nombreux graphiques). En avril 2007, a 
commencé un suivi de l’état nutritionnel pour un échantillon réduit de ménages, 
classés en 3 types selon le niveau de revenu, corrélé avec le niveau de malnutrition 
en période de soudure. Celle-ci va mai à septembre, soit 5 mois où il n’y a pas de 
recettes d’origine agricole. A noter globalement que la production autoconsommée 
ne contribue qu’à 33% de la nourriture familiale, et que 25% du revenu va pour les 
dettes (emprunts usuriers) et 22% pour des achats de nourriture. Dans l’échantillon 
pour le suivi, il y a 2 x 3 ménages dans la sous-préfecture de Nzoo. 
Ces données sont traitées sur une base de données et analysées mensuellement. 
Les résultats seront disponibles après la période de soudure (octobre) et pourraient 
être utilisés pour une caractérisation plus fine de l’état nutritionnel et son évolution, 
que celle obtenue des enquêtes ménages dans le cadre de l’étude pour la SMFG.  
 
Un partenariat sera établi entre ACF et l’IRAG/CRAS, concernant l’échange 
d’informations dans ce domaine, la possibilité de formations au géoréférencement 
(GPS) et au SIG (cartes sous Map Info), et la définition et fourniture éventuelle des 
semences adaptées (actuellement, les semences importées pour le maraîchage sont 
fournies par la FAO via le PAM). 
Contacts : angelamillan@gmail.com et acfnzerekore@gmail.com 
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Personnes rencontrées : Mamadi Camara, chef de projet eau  et assainissement - Dr Antoine 
Sandounou, nutritionniste, - Abdoulaye Bah, analyste-programmeur chargé de l’analyse des 
données des enquêtes et la constitution de base de données  
 
Conclusions de la mission 
 
 
Malgré les nombreuses difficultés logistiques rencontrées, notamment en première 
semaine à N’zérékoré, la mission a atteint en grande partie ses objectifs, dont le 
principal  été l’appui à l’étude « villages » qui entre dans sa phase finale.  
Le retard pris dans la saisie des données « ménages », qui est en grande partie 
conséquence du déficit de trésorerie en juillet, n’a pas permis d’analyser les 
données, mais cependant a défini les modalités d’analyse des variables considérées 
en priorité pour le rapport final.  
Le démarrage de l’activité sur le terrain de la cartographie participative socio-foncière 
qui a coïncidé avec le début de la mission, a permis d’appréhender les difficultés 
méthodologiques, techniques et logistiques de cette activité qui requiert non 
seulement une technicité, mais surtout une bonne capacité de dialogue avec les 
personnes ressources (sages) des communautés. Il s’agit d’un travail exigeant dont 
les résultats sont attendus par le commanditaire. Le défi est de le finaliser pour mi 
septembre sur le terrain, puis de réaliser le rapport et les cartes pour fin septembre.  
Malheureusement, la disponibilité du responsable de l’étude, plus limitée de fait de la 
part croissante de ses activités de direction régionale, affecte en partie l’efficacité 
initiale, notamment pour les rapports exigés, ainsi que dans la bonne coordination 
nécessaire entre les deux responsables IRAG et CIRAD de l’étude.  
La perspective du départ de deux chercheurs impliqués dans l’étude, au début du 
mois de septembre, rendra difficile la finalisation des rapports dans le délai fixé.  
 
Les autres activités réalisées au cours de cette mission auront permis d’optimiser le 
temps imparti, et d’obtenir des résultats significatifs, malgré des imprévus à gérer 
dans l’urgence, avec l’appui solidaire de l’ensemble de l’équipe de l’IRAG, chargé de 
l’étude « villages » et du chercheur responsable de l’étude de Lola.  
 
Le temps passé en appui au projet Duras a été trop court, mais nécessaire. La tenue 
de la réunion du CLC était réellement indispensable pour redynamiser le projet. Mais 
désormais, ce type d’appui est terminé, avec la fin du financement des missions du 
CIRAD-ES en Guinée, tant pour le projet Duras que pour les études pour la SMFG.  
Il est opportun de s’interroger si ces interventions (deux fois par an) de suivi sont 
reproductibles par un chercheur de l’IRAG, extérieur à la région forestière.  
En tous cas, c’est peut-être un résultat espéré de l’atelier de formation à l’approche 
de recherche-action en partenariat, qui a aussi avancé dans sa phase de préparation 












Note de présentation  (Version 2) 
Atelier de formation et d’échange autour des « démarches 
et méthodes de Recherche-Action et de Conception de 
l’Innovation en Partenariat, RAP et programmation des 
activités 2008 pour FSP et autres projets » 
Guinée, 3 au 7 décembre 2007 
Organisé sous l’égide du projet FSP IRAG 
 
Introduction 
Dans le cadre du projet Duras « forêt », la récente mission du CIRAD (Jean-Marie Kalms) en 
mai 2007 en Guinée Forestière, a sensibilisé l’ensemble des partenaires impliqués, dont le 
CRAS, à une systématisation des principes et pratiques d’une démarche de Recherche-Action 
en Partenariat, afin d’améliorer la posture du chercheur dans ce domaine.  
Une rapide concertation à Conakry avec Abdou Fall, un des AT du FSP, qui a une bonne 
expérience des démarches participatives, a permis d’échanger sur cette approche et montré 
une convergence de points de  vue, et surtout son grand intérêt pour les chercheurs de l’IRAG.  
L’idée est d’organiser dans le cadre du FSP, un atelier interrégional de formation et de 
réflexion sur et autour des démarches et méthodes de la Recherche-Action, du travail en 
Partenariat entre la Recherche et les acteurs du monde agricole, et de la construction des 
innovations.  
D’autre part, des contacts rapides avec trois chercheurs expérimentés affectés auprès de la DG 
de l’IRAG ont montré la pertinence de cet atelier, non seulement en terme de formation et 
d’échanges, mais aussi avec l’ambition d’envisager les modalités de leur mise en pratique en 
2008 dans la programmation des activités du FSP et d’autres projets dans les quatre régions 
naturelles de la Guinée, dans la perspective post FSP de projets à construire avec l’IRAG. 
Expériences d’atelier de même type  
La proposition emprunte le cadre pédagogique mis en œuvre dans d’autres expériences de 
formation conduites depuis trois ans,  par et avec des chercheurs du CIRAD en France (école-
chercheur CREP en mars 2005 : voir CD correspondant), au Cameroun (à Garoua en 
novembre 2005, dans le cadre du projet Ardessac, et en juin 2006 : voir rapports 
correspondants), au Brésil (décembre 2005, mai 2006 et mai 2007 : voir CD), et au Mali 
(Sikasso, octobre 2006).   
Un programme original serait basé sur : 
- une articulation fonctionnelle des temps dédiés à l’exposé des concepts et ceux liés à la 
réflexion (rétrospective aussi bien que prospective) des participants sur la base de leurs 
expériences et projets en cours.  
- une définition des modalités de mise en œuvre dans la programmation des activités 
régionales du FSP et d’autres projets (projets Duras forêt et bananes, Fonio, ARI, etc.). 
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A quatre mois de la tenue de l’atelier, l’objet de cette note est de présenter une première 
proposition schématique d’ensemble pour son organisation et son animation, qui est soumise 
à discussion entre l’équipe pédagogique et les principaux participants de Guinée. 
Dates et lieu 
L’atelier est prévu au second semestre 2007, pour des motifs budgétaires, et de préférence 
dans la première semaine de décembre. L’atelier occupera une semaine, avec 4.5 jours de 
travail utile du lundi matin au vendredi midi, et se tiendra dans un lieu à définir (Dalaba ?). 
Un atelier pour quels participants, pour répondre à quelles attentes 
et demandes ? 
Suite aux premières consultations en Guinée, il est prévu de compter sur une bonne vingtaine 
de participants au total (sans compter les 2 animateurs extérieurs), en provenance des quatre 
régions : 2 à 3 chercheurs IRAG, ainsi que 3 types de partenaires : SNPRV, MROPA et 
Fédérations (un ou deux types de partenaire par région). Il est très opportun d’inviter 2 AT/ 
FSP IRAG et CNOP-G fortement impliqués dans ces démarches. 
Le critère de choix des participants est leur niveau d’engagement dans les programmes et/ou 
projets, ainsi que leur volonté de développer un travail en partenariat. 
Ces participants ont des trajectoires et degrés différents d’implication dans le travail conjoint 
Recherche - Acteurs, soit par des démarches de type Recherche Systèmes Agraires, 
Recherche -Développement, Recherche Participative et plus récemment de Recherche-Action. 
Le FSP et les autres projets (Duras forêt, Duras Banane, WP5 Fonio, ARI) ont beaucoup 
travaillé sur des diagnostics partagés, l’actualisation des connaissances sur les systèmes de 
production et le fonctionnement des agrosystèmes ; mais il y a maintenant besoin de 
recherche-action en lien avec les demandes des acteurs. 
Par conséquent, les demandes et attentes par rapport à l’atelier, qu’elles soient en provenance 
de collectifs ou d’individus, sont forcément multiformes, hétérogènes, et d’ailleurs pas 
toujours exprimées clairement ; d’autant plus que cet atelier correspond à une offre 
volontariste de formation de la part du CIRAD.  On peut cependant appréhender les demandes 
en fonction de 3 grands axes: 
¾ Tenter de répondre aux inquiétudes liées au changement du cadre d’intervention de 
la recherche agronomique dans des contextes de recomposition rapide des institutions 
(SNPRV, MROPA/CNOP-G,…) et de redéfinition des rôles des différents partenaires 
dans chaque région. 
¾ Contribuer à développer les capacités des chercheurs et partenaires à comprendre 
et mettre en œuvre des concepts et démarches formels (différents des simples 
démarches et méthodes participatives), permettant de mieux concevoir dans la 
pratique des démarches de construction des innovations en partenariat avec les acteurs 
(paysans, mais aussi organisations paysannes, techniciens, instances de gouvernement, 
ONG). 
¾ Permettre d’alimenter au cours même de l’atelier les démarches et plans de travail 
des équipes participantes, sur la base des apports théoriques présentés, et en prenant en 
compte le mieux possible les expériences vécues et les attentes des participants à 
l’atelier.  Cette alimentation constituera une base essentielle pour la mise en place 
éventuelle d’un suivi post-atelier sur certains aspects avec la mise en œuvre d’un 
dispositif ad hoc. 
Schéma pédagogique 
La structure générale proposée pour l’atelier est la suivante : 
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o Jour 1 : Introduction (bilan des approches de recherche participative au sein de 
l’IRAG), Présentation des terrains/projets, Projet de changement et RA, 
o Jour 2 : Les étapes d’une RA, Le lancement d’une RA 
o Jour 3 : Les apports de la RA à la conduite d’un projet de changement 
o Jour 4 : L’évaluation de la pertinence et de l’efficacité d’un projet de changement 
dans le paradigme des « systèmes d’innovation » 
o Jour 5 : Apports divers, Bilan de l’atelier, Perspectives de programmation 2008 
 
Cette structure doit permettre une progression pédagogique cohérente entre le jour 1 et le jour 
5, il est donc important que tous les participants puissent assister à l’ensemble de l’atelier. 
 
La structure pédagogique typique d’une journée comportera trois grands temps:   
o Temps 1 : Apports conceptuels, illustrés par quelques exemples stylisés tirés de 
l’expérience de Michel Liu et ses collègues, et éventuellement complétés par les 
expériences de certains participants dans le contexte agricole. 
o Temps 2 : Réflexions et discussions globales des participants en préparation ou 
après ces apports, pour explorer dans quelle mesure les expériences des uns et des 
autres incorporent les notions présentées (travail en groupes mixtes formés par des 
membres appartenant à différentes équipes projet).  
o Temps 3 : Travail par groupe/région avec le double objectif  
(1) de revisiter les expériences passées ou en cours par rapport aux apports 
conceptuels et aux discussions antérieures, et  
(2) de proposer des évolutions réalistes des démarches et dispositifs existants, 
débouchant sur une programmation des activités en 2008 et en  en terme d'activités 
concrètes de R-A (ex : innovation technique, mise au point de méthode de conseil, 
accompagnement), et avec qui, quels moyens etc. 
Les travaux de groupe débouchent sur l’élaboration de supports écrits (présentations 
powerpoint), et sont suivis de séance plénière permettant aux groupes et projets de présenter 
leurs réflexions et propositions, et de recevoir un retour en temps réel de la part des autres 
participants.  
Comme pour tout processus participatif, des ajustements seront éventuellement introduits 
dans le programme au cours même de l’atelier, en fonction de son déroulement. Pour cela, 
deux modalités seront mises en œuvre au cours de l’atelier : 
(1) On assignera à chaque équipe régionale un facilitateur, qui ne participera pas aux 
discussions du groupe (sauf éventuellement pour clarifier les TdR du travail de 
groupe), mais qui s’attachera à suivre ce qui se passe au sein du groupe, au fur et à 
mesure de l’atelier et à identifier les problématiques transverses.   
(2) L’opportunité d’introduire des ajustements sera examinée au cours d’une réunion 
d’évaluation journalière, qui doit permettre aux facilitateurs et aux représentants des 
équipes/ région, de discuter chaque soir du bilan de la journée, et de remodeler 
éventuellement le programme du jour suivant.  
Présentation des projets des participants 
L’atelier débutera par des apports, plutôt que par de longues et souvent mécaniques 
présentations des 4 terrains, comme cela se fait d’habitude. L’idée est en effet de mettre sur la 
table très tôt des éléments nouveaux permettant de marquer / créer la rupture, lesquels 
devraient permettre aux équipes de renouveler d’entrée de jeu le regard qu’elles portent sur 
leurs actions et activités.  Cependant, dès l’après-midi du premier jour, les participants auront 
à travailler à la mise au point des présentations courtes par terrain, lesquelles permettront de 
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préciser les contextes d’intervention et les finalités / objectifs des projets (voir programme du 
Jour 1). Ces présentations, ainsi que les discussions par équipe projet des jours suivants, 
s’appuieront sur un travail préparatoire qui est demandé à chaque équipe participante : il 
s’agit d’élaborer 3 diapositives sur leur projet (1 portant sur le contexte, 1 sur la description 
du projet, une sur le dispositif), plus une pour recenser les principales difficultés rencontrées 
dans le travail avec les acteurs.  
Personnes ressources 
L’atelier RAP/ IRAG fera intervenir 2 à 3 personnes ressources, chargées des apports 
conceptuels, de l’animation d’ensemble et aussi de faciliter le lien entre l’exposé des concepts 
et la mise en perspective par rapport aux projets des participants. Il s’agit de chercheurs qui 
connaissent ces concepts et ont déjà appliqué des démarches de RAP avec divers acteurs et 
dans différents contextes tropicaux (H. Hocdé & P. Dugué, CIRAD). Ils bénéficieront de 
l’appui d’Abdou Fall. 
Organisation et Facilitation 
Une équipe d’organisation et de facilitation a été formalisée, dont les tâches incluent : 
9 Finaliser le programme de l’atelier, et l’ajuster en cours d’atelier 
9 Coordonner la préparation des supports de présentation des projets 
9 Assurer la logistique de l’atelier (avant, pendant, et après) 
9 Faciliter les différentes sessions de l’atelier (discussions du matin autour des 
présentations des personnes ressources et de l’après-midi autour des projets) 
9 Produire les actes de l’atelier (compte rendu synthétique et CD-Rom) 
9 Assurer le suivi des retombées et suites éventuelles de l’atelier  
Les membres de cette équipe incluent : 
9 Henri Hocdé, Patrick Dugué, CIRAD, basés à Montpellier,  
9 Abdou Fall, AT MAE/FSP IRAG, basé à Labé (Haute Guinée), correspondant de 
l’atelier et chargé du suivi post atelier, 
9 Famoï Béavogui, IRAG coordonnateur scientifique, basé à Bordo, 
9 Patrice de Vernou, CIRAD/FSP IRAG, basé à Conakry, chargé des aspects 
d’organisation et de logistique sur place. 
Formes de valorisation 
De manière similaire à ce qui s’est fait pour l’atelier CREP (Ecole Chercheur sur la Recherche 
en Partenariat) et pour l’atelier CIP (Co-Conception des Innovations en Partenariat) au Brésil, 
des actes seront édités sous forme de CD, incluant les présentations des personnes ressources, 
les documents de présentation des projets, les produits des discussions de groupes, les 
synthèses des discussions en séance plénière, ainsi peut-être des textes de références sur les 
thèmes de l’atelier.  
Par ailleurs, la presse locale et nationale sera avisée, afin qu’elle signale si possible la tenue 
de l’atelier et ses retombées. Enfin, des actions de sensibilisations seront engagées après 
l’atelier auprès de divers projets, organismes et bailleurs de fonds sensibles à la thématique : 
l’objectif sera de discuter des possibilités de mise en place d’activités de suivi ou de sessions 
de formation complémentaires, dirigées à un public qui reste à déterminer (chercheurs, 
partenaires du développement). 
Considérations budgétaires  
Le budget total de l’atelier est estimé à environ 15 000€, financé par le projet FSP IRAG sur 




Message de Jamison Suter du 9/08/2007 sur les modifications au rapport 
« villages » 
 
Bonsoir Mr Zoumanigui, Jean Marie, Daniel et Yaya, 
  
Tout en m’excusant du délai pour vous communiquer les quelques remarques qui suivent, 
sachez qu j’ai trouvé les Rapports 2 et 3 très intéressants et utiles.  Je ne fais ici que 
communiquer des commentaires pour la révision finale.  Ils concernent principalement 
certaines phrases et sections formulées d’une façon qui pourrait obliger la SMFG à accepter 
des responsabilités qui ne lui sont pas justes. 
  
1- Il faut faire très attention aux déclarations non prouvées qui accusent l’activité minière 
d’avoir provoqué des problèmes pour l’environnement et pour les villageois. 
  
Par exemple, dans le Rapport 3, page 6, un paragraphe commence « C’est vers 1978 avec le 
passage des machines au sommet de la montagne que les eaux des rivières ont changé de 
couleur… »  C’est dangereux pour la SMFG car il avance que les miniers soient responsables 
des problèmes de la qualité d’eau du village en question. 
Ceci est presque certainement faux.  D’abord les dates ne sont pas correctes (début des 
sondages en 1969, fin des sondages en 1978-79).  Avec le départ des foreurs, la zone s’est 
généralement réhabilitée.  Donc si une érosion continue à polluer les cours d’eau, il est plus 
logique de chercher la cause dans les incendies qui passent chaque année, qui détruisent la 
végétation et qui provoquent une érosion générale sur les flancs. 
  
Pour ce genre de déclaration, je n’aurai pas d’objection à ce que vous écriviez « Les habitants 
maintiennent que c’est vers 1978 avec le passage des machines au sommet… »  C’est vrai que 
les habitants cherchent à responsabiliser les miniers de leurs difficultés ; cela les arrange. 
 Sinon il y a plusieurs passages dans les rapports qui accusent les miniers - directement ou 
indirectement - d’avoir occasionné des dégâts, sans preuve et parfois de façon illogique. 
  
2- A la fin de chaque chapitre il y a une section « Conclusion ».  Je vous demande de changer 
ce titre à « Synthèse des besoins » ou « Perspectifs sur les besoins de la communauté ». 
 Encore une fois, si quelque chose apparaît dans votre rapport, on risque qu’il soit compris 
comme un engagement de la SMFG de s’adresser aux besoins. 
Pourtant ce ne sont ni nos conclusions, ni des engagements de notre part. 
  
  
Lorsque nous nous verrons la semaine prochaine, j’aimerais faire le point sur ce que vous 
allez préparer/réviser pour la soumission finale. 
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OBJET DE L’ÉTUDE 
L’étude, commanditée par la SMFG, avait pour objectif d’établir la situation socio-
économique de base des communautés sur lesquelles le projet minier aurait un impact 
significatif à court terme. 
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
La convention 
La responsabilité du travail fut confiée au CIRAD, qui mettrait à disposition un consultant 
chargé d’appuyer par des missions une équipe de l’IRAG réalisant les travaux de terrain. Pour 
cela, deux conventions furent signées : 
• la convention-mère (consultancy agreement) entre La SMFG et le CIRAD, le 7 août 2006 ; 
la convention de sous-traitance entre le CIRAD et l’IRAG, le 12 août 2006. 
2.1.1. La convention mère avait les caractéristiques suivantes : 
• période : du 12 août 2006 au 31 mars 2007 ; 
• responsabilités du consultant : 
1° achever une revue littéraire des informations socio-économiques concernant la préfecture de 
Lola, et particulièrement les sous-préfectures de N’Zoo et Bossou, mettant en relief les 
questions-clés, les indicateurs et leur évolution au cours des décades précédentes ; 
2° préparer une liste commentée des principales parties concernées et autres parties prenantes du 
projet minier au niveau de la préfecture de Lola ; 
3° organiser et mener des études de terrain pour constituer une base de données sous Access 
concernant les communautés et les ménages, ainsi que les analyses cartographiques (SIG) 
correspondantes ; 
4° préparer de brefs rapports d’étape (2) décrivant l’avancement des travaux, les principaux 
résultats et les difficultés rencontrées, et un rapport final synthétisant tous les résultats, les 
analyses statistiques et cartographiques, ainsi que les observations et recommandations à l’égard 
de la SMFG. 
• déroulement des activités : 
- mission 1 : revue bibliographique ; vérification de la liste des partie prenantes ; préparation 
méthodologique des enquêtes et de la base de données ; préparation méthodologique de la 
cartographie participative et du SIG ; reconnaissance de la zone d’étude prioritaire, et réunion 
avec l’une des communautés (test de la méthode).  
- phase 1 de terrain de l’équipe locale : enquêtes communautaires de la zone prioritaire de 9 
communautés + une petite ville (N’Zoo) ; enquêtes de ménages (une semaine / communauté) + 
saisie des données ; 3 cartes / communauté (dont 2 SIG).  
- mission 2 : révision des acquis des enquêtes et des cartes / 9 communautés + N’Zoo ; analyse 
des données avec l’équipe locale ; éléments de rapport provisoire de phase 1. 
- phase 2 de terrain de l’équipe locale : enquêtes communautaires de la zone non prioritaire de 
12 communautés + une petite ville (Bossou) ; enquêtes de ménages (une semaine / 
communauté) + saisie des données ; 3 cartes / communauté (dont 2 SIG). 
- mission 3 : révision des acquis des enquêtes et des cartes / 12 autres communautés + Bossou ; 
analyse des données avec l’équipe locale ; éléments du rapport provisoire de phase 2. 
Préparation du rapport. 
- France : finalisation de la base de donnée et du rapport synthétique ; envoi pour sa remise sur 
place. 
• chronogramme : 
- août : mission conjointe de 2 semaines (18 jours effectifs) pour la phase de révision 
bibliographique et d’indentification des parties prenantes ; 
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- entre début septembre et début novembre : mise à disposition par la SMGF des images 
satellites Ikonos ou autres (orthophotos rectifiées) ; 
- septembre – mi novembre : enquêtes pour les 9 villages prioritaires et la petite ville (une 
semaine/ village au minimum) et cartes suivant disponibilité   
- début novembre : seconde mission du consultant (18 j) ; 
- décembre – mi février : suite des cartes et enquêtes pour les 12 autres villages. 
- fin février : troisième mission du consultant (14 j) ; 
- mars : rapport en français et traduction du rapport en anglais par la SMGF. 
• modalités de décaissement : 
- 10% à la signature de la convention ; 
- 40% une fois validé un premier rapport d’étape correspondant à la Première Phase de l’étude 
incluant la revue bibliographique et la première série d’enquêtes ; 
- 30% après réception et validation d’un second rapport d’étape, à l’achèvement des enquêtes ; 
- les derniers 20% après réception et validation du rapport final, des cartes et des données brutes. 
2.1.2. La convention de sous-traitance entre le CIRAD et l’IRAG couvrait la même période, 
reprenait le déroulement des activités et le chronogramme présentés ci-dessus et précisait les 
accords financiers : 
• montant : 21 368 € TTC ; 
• modalités de décaissement : 
- 15 %  soit 3 200 € à la signature de la convention ; 
- 35 %  soit 7 500 € à la fin de la phase 1 après acceptation du rapport par le CIRAD ; 
- 30 %  soit 6 400 € à la fin de la phase 2 après acceptation du rapport par le CIRAD ; 
- le solde, soit 4 268 € après acceptation du rapport final du Projet, y compris l'analyse et 
l'évaluation du Projet par le CIRAD et son commanditaire. 
L’avenant n° 1 à la convention SMFG/CIRAD 
En raison du retard accusé par la SMFG pour fournir les images satellites nécessaires aux 
travaux de cartographie, un premier avenant à la convention SMFG/CIRAD fut signé le 17 
octobre 2006, spécifiant que : 
• le délai de réalisation des cartographies participatives pour les 10 villages de la zone prioritaire 
(N’Zoo inclus) serait porté à 10 semaines à compter de la date d’obtention des images satellites ; 
• le terme de la convention serait repoussé de la durée correspondante ; 
• la SFMG octroierait au Cirad une subvention forfaitaire complémentaire de 5 600 € à charge de ce 
dernier d’assurer lui-même les déplacements nécessaires ; 
le second versement (40%) prévu en fin de la phase 1 serait réparti en deux versements de 20% chacun 
: le premier à l’acceptation du rapport sur les enquêtes et la base de données correspondante de la 
phase 1, et le second à l’acceptation des cartes et de la base de données SIG de cette même phase. 
L’avenant n° 2 à la convention SMFG/CIRAD 
Suite aux retards dans la fourniture par la SMFG de l’image satellite et à sa faible qualité 
(N&B), il fallut :  
- reprogrammer les activités et les échéances des rapports, avec une mission 
supplémentaire du CIRAD et un coût additionnel de per diem, d’honoraires, et de 
transport pour l’IRAG ; 
- tenir compte du coût des travaux additionnels demandés sur cette même période par le 
commanditaire (ajout de 8 villages de l’axe Gogota - Bossou à la zone prioritaire). 
L’avenant n°2 signé le 20/12/2006,  a convenu entre les parties : 
 
1. Un nouveau chronogramme des activités et des rapports 
Villages Rapport sur les 
enquêtes "village" 
 
 et cartographe 
Base de données des 
enquêtes "ménages" pour 











(d'occupation des terres, 
et socio-foncière) 
réception de la 
nouvelle image 
en couleur) 
Groupe 1 : Weyakoré, campement de 
bouviers, Gbakoré 1, Zouguépo, 
Gonomanota, Gbakoré 2, Ziéla, 
N’Zoo, Foromota, Kéoulenta 
Mi décembre 
Groupe 2 : Séringbara, Nuon, Thuo, 
Thiassou 1 et 2, Soroméata, Gogota, 
Bossou 
A inclure dans 







Fin juin ou 
juillet 
Groupe 3 : Gbié, Doromou, Bourata, 
Guéhuépo, Gouéla 
A inclure dans 
le rapport final 




A inclure dans 
le rapport final
 
2. Un financement supplémentaire forfaitaire de 12 000 Euros pour la phase 1. 
 
2.4. L’avenant n° 3 à la convention SMFG/CIRAD 
 
Cet avenant signé la 12 juin 2007, a été motivé comme suit : 
Vu les événements des premiers mois de 2007 qui ont retardé le travail ; 
Considérant, par voie de conséquence, la nécessité de reprogrammer les activités et les 
échéances des rapports ; 
Il est convenu entre les parties un nouveau chronogramme des rapports et de la cartographie : 
Groupes de Villages Rapport sur les 
enquêtes "village", 
 et cartographe 
participative des sites 
sacrés et des 
infrastructures 
(seulement Groupe 1) 
Base de données 
des enquêtes 
« village » 





terres et socio 
foncière) 
Groupe 1 : Weyakoré, campement de 
bouviers, Gbakoré 1, Zouguépo, 
Gonomanota, Gbakoré 2, Ziéla, 
N’Zoo, Foromota, Kéoulenta 
Déjà soumis 
Groupe 2 : Séringbara, Nuon, Thuo, 










Groupe 3 : Gbié, Doromou, Bourata, 
Guéhuépo, Gouéla 
A inclure dans le 
rapport final 
A inclure dans le rapport final 
(uniquement les thèmes pertinents) 
Rapport final sur tous les 
villages synthétisant toutes les 
enquêtes 
Fin Août 2007 
 
2.5. L’avenant n° 1 à la convention CIRAD/IRAG 
Les deux modifications à la convention-mère apportées par les deux premiers avenants ci-dessus 
furent répercutées à la convention de sous-traitance sous la forme d’un seul avenant, signé le 22 
janvier 2007.  
Selon les termes de cet avenant : 
le CIRAD accordait à l'IRAG un financement complémentaire de 14 342 € ;  
• l’IRAG devait prendre en charge les déplacements de son équipe ; 
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• le délai de réalisation des cartographies participatives pour les 10 villages de la zone prioritaire 
(N’Zoo inclus) était porté à 10 semaines à compter de la date d'obtention des images satellites (fin 
novembre) ;  
• le terme de la convention était repoussé de la durée correspondante au retard d'obtention des 
images satellites ;  
un nouveau chronogramme des activités et des rapports était établi comme suit : 
 
Villages Rapport sur les 
enquêtes "village" et 
cartographie des 
sites sacrés et des 
infrastructures   
Base de données des enquêtes 
"ménages" pour les villages 
prioritaires ; cartographie 
participative (d'occupation 
des terres et socio-foncière) 
Cartographie participative 
(l'occupation des terres, 
après réception de la 
nouvelle image en couleur)
Groupe 1 : Weyakoré, 
campement des bouviers, 
Gbakoré 1, Zouguépo, 
Gonomanota, Gbakoré 2, 
Ziéla, N’Zoo, Foromota, 
Kéoulenta  
Mi décembre 
Groupe 2 : Séringbara, 
Nuon, Thuo, Thiassou 1 et 2, 
Soroméata, Gogota, Bossou 
À inclure dans le 
rapport final 
Fin avril Fin juin ou juillet 
Groupe 3 : Gbié, Doromou, 
Bourata, Guéhuépo, Gouéla 
À inclure dans le 
rapport final 
À inclure dans le rapport 
final (uniquement les thèmes 
pertinents) 
À inclure dans le rapport 
final 
• la durée de la convention était prolongée de trois mois, soit jusqu’à fin juin, début juillet ; 
• l’échelonnement des paiements était révisé comme suit : 
1° versements déjà effectués : 6200 € se décomposant en : 
- 15% du montant original (3200 €), payé en septembre 2006 ; 
- avance (3000 €) sur le supplément de 5600 € pour la location du véhicule en phase 1 
étendue, payée fin novembre 2006. 
2° versements à faire : 
- 7500 € après acceptation par le CIRAD du premier rapport sur les enquêtes des 10 villages 
prioritaires et des cartes de situation des infrastructures et des sites sacrés : début janvier 
2007 ; 
- 2600 € (solde des 5600 €) pour les frais de véhicule en phase 1 : fin janvier 2007 ; 
- 4742 € à la réception d’une base de données des enquêtes « ménages » et de cartographie 
participative (d’occupation des terres et socio-foncière) pour les Groupes 1 et 2 : fin avril 
2007 ; 
- 6400 € à la fin de la phase 2 après acceptation du rapport par le CIRAD, à la réception 
d’une cartographie participative sur l’occupation des terres pour les Groupes 1 et 2 ; 
- le solde, à savoir 4268 € après acceptation du rapport final du Projet, y compris l’analyse et 
l’évaluation du Projet, par le CIRAD et son commanditaire. 
• le financement total de la convention était ainsi porté à 31710 €. 
2.6. L’avenant n° 2 à la convention CIRAD/IRAG 
Les évènement politiques survenus en Guinée au cours du premier trimestre 2007 et la remise le 26 
avril 2007 d’une nouvelle image satellite de 2,5 m de résolution en N&B, conduisirent à revoir 
l’échéancier de remise des rapports et des paiements, et à signer le 9 juin 2007 l’avenant n°2 à la 
convention de sous-traitance. 
Selon cet avenant : 
• le nouveau chronogramme des rapports et de la cartographie était établi comme suit : 
Groupe de villages Rapport sur les enquêtes 
"village" et cartographie 




Base de données des 
enquêtes "ménages" et 
cartographie participative 
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et des infrastructures 
(seulement Groupe 1) 
"village" (d'occupation des terres et 
socio-foncière) 
Groupe 1 : Weyakoré, campement 
des bouviers, Gbakoré 1, Zouguépo, 
Gonomanota, Gbakoré 2, Ziéla, 
N’Zoo, Foromota, Kéoulenta  
Déjà soumis 
Groupe 2 : Séringbara, Nuon, Thuo, 
Thiassou 1 et 2, Soroméata, 
Gogota, Bossou 
20 juin 
20 juin 5 août 
Groupe 3 : Gbié, Doromou, 
Bourata, Guéhuépo, Gouéla 
À inclure dans le rapport 
final 
À inclure dans le rapport final (uniquement 
les thèmes pertinents) 
Rapport final sur tous les villages 
synthétisant toutes les enquêtes Fin août 2007 à la SMFG 
• la durée de la convention était prolongée jusqu’à fin août 2007 ; 
• l’échelonnement des paiement était modifié comme suit : 
1° versements déjà effectués : 16300 € se décomposant en : 
- 15% du montant original (3200 €), payé en septembre 2006 ; 
- avance (3000 €) sur le supplément de 5600 € pour la location du véhicule en phase 1 
étendue, payée fin novembre 2006. 
- 7500 € après acceptation par le CIRAD du premier rapport sur les enquêtes des 10 villages 
prioritaires et des cartes de situation des infrastructures et des sites sacrés : payé début mars 
2007 ; 
- 2600 € (solde des 5600 €) pour les frais de véhicule en phase 1 : payé début mars 2007 
2° versements à faire : 
- 4742 € dès réception d’une base de données des enquêtes « village » pour les Groupes 1 et 
2 et un rapport sur les enquêtes « village » pour le Groupe 2 ; 
- 6400 € dès réception d’une base de données des enquêtes « ménages » et d’une cartographie 
participative (d’occupation des terres et socio-foncière) pour les villages des Groupes 1 et 
2 ; 
- le solde, à savoir 4268 € après l’approbation du rapport final par le CIRAD et son 
commanditaire. 
LA PROGRESSION DES TRAVAUX 
La première mission du consultant du CIRAD, accompagné du responsable des relations 
environnementales et sociales de la SMFG, fut réalisée du 12 au 31 août 2006. Elle consista 
notamment : 
• du 16 au 18 août 2006, à prendre contact avec les autorités administratives de la préfecture de Lola 
et celles des sous-préfectures de Bossou et de N’Zoo, ainsi qu’avec les responsables du camp 
minier de la SMFG. Ces prises de contact furent suivies par des visites de terrain à Kéoulenta 
(point d’essai palmiers et hévéas de l’IRAG), puis  à Thuo et à Séringbara (pisciculture).  
à organiser trois réunions les 17, 23 et 26 août avec les parties prenantes, principalement le PNUD et 
le CEGENS, pour élaborer les questionnaires d’enquête. 
Les travaux de terrain commencèrent le 1er septembre 2006. Il était prévu de mener des enquêtes à 
deux niveaux : village et ménage, d’établir une cartographie participative et à constituer une base de 
données relationnelle Access et SIG. Les enquêtes et la cartographie participative devraient se dérouler 
simultanément ; mais suite au retard dans la livraison des images satellites, les enquêtes commencèrent 
sans la cartographie participative pendant la première phase de l’étude, portant sur 10 villages de la 
« zone prioritaire » le long de la route de Weyakoré – N’Zoo – Gouéla. 
Pour ces travaux, quatre enquêteurs expérimentés furent recrutés, encadrés par deux jeunes 
chercheurs (un agronome et un agroéconomiste) et dirigés par un chercheur senior du 
programme recherche système, ingénieur pédologue spécialisé dans les systèmes 
d’information géographique. Les premières étapes furent les suivantes : 
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• 1 septembre 2006 : prise de contact entre les enquêteurs, le Chef d’antenne et le Directeur du 
Centre pour discuter sur les clauses du contrat entre l’IRAG et les enquêteurs ; 
• 2 septembre : mission conjointe du chef d’antenne et du Directeur préfectoral du développement 
rural dans sous préfecture de N’Zoo et dans quelques villages de la zone prioritaire pour une 
sensibilisation et la préparation de l’arrivée de l’équipe des enquêteurs dans les villages ; 
• 3 septembre : formation des enquêteurs ; 
• 5 septembre : premier test du questionnaire village à Gonomanota ; 
• 6 septembre : deuxième test à Foromota ; 
7 septembre : installation des enquêteurs à Weyakoré. 
La seconde mission du consultant du CIRAD, destinée à faire le bilan des acquis et à programmer les 
activités à venir fut réalisée du 29 octobre au 10 novembre 2006. 
Puis à la mi-novembre, à la demande du commanditaire de l’étude, 8 villages de l’axe Gogota – 
Bossou furent ajoutés à la zone prioritaire, portant à 18 le nombre de villages devant être enquêtés au 
cours de la phase 1. Peu de temps après1, la réception d’une image Spot N&B de résolution 5 m permit 
d’entreprendre les premiers travaux de cartographie participative et de constitution de la base de 
données SIG ; mais sachant que ceux-ci ne pourraient être finalisés qu’à l’aide d’une image plus 
précise que la SMFG s’engagea alors à fournir. 
Il s’ensuivit fin novembre 2006 une nouvelle programmation des activités : 
• la phase 1 serait étendue à l'étude de diagnostic des  8 villages "prioritaires" de l'axe Gogota - 
Bossou, par des enquêtes "village" et la cartographie des infrastructures et des sites sacrés (avec 
positionnement par GPS). Ceci entraînerait une extension de 2 mois de la première étape de la 
phase 1 (qui devait se terminer à la mi-décembre par le premier rapport d'étape), jusqu'à mi-février 
2007.  
• l'activité de cartographie participative commencerait en parallèle début décembre, tout d'abord pour 
les 10 premiers villages prioritaires (délai prévu de 10 semaines – cf. l'avenant 1 à la convention 
SMFG/CIRAD, de début décembre jusqu'à la mi-février). Cette activité serait poursuivie pour les 8 
autres villages prioritaires, sur une période additionnelle de 8 semaines, augmentée de 2 semaines 
pour le rapport d'étape. Ceci correspondrait à la troisième étape de la phase 1, qui s'étendrait jusqu'à 
fin avril 2007.  
• simultanément les enquêtes "ménages" et "coûts de production" seraient étendues aux 8 nouveaux 
villages prioritaires, mais leur analyse demanderait à l'équipe deux semaines supplémentaires, 
faisant culminer la phase 1 complète pour les 18 villages prioritaires à la mi-mai, avec le dernier 
rapport portant sur les résultats des ces deux activités, ainsi que la base de données correspondante.  
Enfin, la phase 2 serait considérablement raccourcie, puisqu'elle ne concernerait que 5 villages 
situés entre N’Zoo et la frontière ivoirienne. Sa durée serait limitée à 1,5 mois, y compris les 
rapports sectoriels.  
L’étude pourrait alors s’achever vers la fin juin 2007. 
La remise des rapports fut également reprogrammée : 
• un premier rapport serait fourni, qui se limiterait à la bibliographie et aux résultats d'analyse des 
enquêtes communautaires pour les 10 premiers villages de la zone prioritaire, ainsi que des cartes 
des sites sacrés et des infrastructures correspondantes ; 
• un second rapport donnerait les résultats des enquêtes communautaires pour les 8 villages ajoutés à 
la zone prioritaires et la cartographie des sites sacrés et des principales infrastructures de l'axe 
Gogota – Bossou (idem premier rapport) ; 
• un troisième rapport concernerait la base de données des enquêtes "ménages" sur les (10 + 8) 
villages prioritaires ; 
• un quatrième rapport porterait sur la cartographie participative (d'occupation des terres, et socio-
foncière) sur l'ensemble des 18 villages prioritaires. 
Le premier rapport de l’étape 1 de la phase 1 fut remis à la SMFG le 5 janvier 2007. 
                                                 
1 le 18 novembre 2006 
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Le 10 janvier 2007 commença une grève nationale illimitée déclenchée par les syndicats et la société 
civile, en vue d’obtenir un changement du régime politique. Interrompue le 28 janvier, elle reprit le 12 
février, en même temps qu’était promulgué l’état de siège, qui devait durer jusqu’au 23 février. 
Ceci perturba considérablement le bon déroulement des travaux. Le responsable de l’étude, qui avait 
été entre-temps nommé directeur du Centre de Recherche Agronomique de Sérédou le 5 septembre 
2006 dut rejoindre son poste, et le 18 janvier les enquêteurs furent évacués de Weyakoré et reconduits 
à N’Zérékoré pour des raisons sécuritaires. 
Les travaux de terrain reprirent début mars : enquêtes et base de données des 8 autres villages 
prioritaires de la phase 1, en incluant 2 villages supplémentaires (Dossou 1 et Dossou 2), afin de 
couvrir la totalité des villages riverains de la RBMN, et ce avec l’accord du commanditaire. 
Simultanément, les enquêtes ménages étaient réalisées sur les 10 villages prioritaires initiaux.  
Le 26 avril 2007, une nouvelle image satellite de 2,5 m de résolution en N&B fut mise à la disposition 
de l’équipe. Mais son examen a montré qu’un traitement complémentaire serait nécessaire. 
La troisième mission du consultant du CIRAD qui devait être réalisée en janvier 2007, mais qui a été 
repoussée en raison des évènements politiques survenus en début d’année, put finalement être faite du 
2 au 12 mai 2007. Suite à cette mission, la programmation de l’étude dut être reprise et l’échéancier 
des rapports et des paiement renégocié avec le commanditaire. Ceci fut consigné dans l’Avenant n° 2 
entre le CIRAD et l’IRAG (voir supra). 
D’autre part, les enquêtes des 5 villages de la phase 2 ont été effectuées. Le rapport correspondant a 
été rédigé, tant pour les 8 villages (rapport 2) que pour ces autres villages (rapport 3), et remis début 
juillet au commanditaire, conjointement avec la base de données access et les tableaux sous Excel. 
Les enquêtes ménages des 10 premiers villages ont été enregistrées dans la base de données sous 
access, avant de poursuivre les enquêtes dans les 8 autres villages et d’enregistrer aussi ces données.  
Néanmoins, la cartographie participative des territoires villageois a subi un retard conséquent, du fait 
de la mauvaise qualité des images satellite N&B, et surtout de l’indisponibilité du responsable des 
SIG, pour cause de longue maladie, jusqu’au début août. Cette activité se poursuivra jusqu’en 
septembre car elle concerne l’ensemble des 18 villages désormais prioritaires.  
La quatrième mission a été programmée du 9 au 24 août, afin de finaliser l’analyse des données des 
enquêtes ménages et élaborer le rapport correspondant, ainsi que pour préparer le rapport final. 
  
LES PRODUITS (RAPPORTS ET FICHIERS) 
Le rapport d’étape 1, intitulé « Etude socio-économique pour l’établissement des données de base des 
10 villages concernés en priorité par le projet de la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG) »,  
CIRAD-TERA 72/06 de décembre 2006, fut soumis fin décembre par l’IRAG, révisé par le CIRAD et 
envoyé le 5 janvier 2007 à la SMFG, accepté le 10 janvier, avec quelques corrections. 
Le second rapport, intitulé « Rapport d’étape 2 de phase 1. Résultats des 11 villages sur l’axe Gogota – 
Thuo » fut publié début juillet 2007 et le troisième, intitulé « Rapport d’étape. Résultats des 4 villages 
de la troisième phase 2007 », simultanément. Ce dernier présentait les résultats des enquêtes au niveau 
village de quatre villages plus ou moins éloignés des Monts Nimba, à savoir : Gbié, Doromou, Bourata 
et Gouéla, tous situés sur la route nationale N’Zérékoré – Lola – Gouéla. 
A la mi-juillet 2007 fut également mis à la disposition du commanditaire de l’étude, un fichier Access 







LES ASPECTS FINANCIERS 
 
Les virements du CIRAD à l’IRAG 
A fin juillet 2007, tous les rapports des enquêtes villages, ainsi que la base de données correspondante 
avaient été remis, et conformément aux dispositions de l’avenant n° 2 (voir page 24), le CIRAD avait 
mis à disposition de l’IRAG une somme de 21 042 € (en fait 20 882 €, déduction faite des frais 
bancaires – voir le Tableau 1 ci-dessous). 







18/09/2006 3 200,00 40,00 3 160,00 
04/12/2006 3 000,00 40,00 2 960,00 
02/04/2007 10 100,00 40,00 10 060,00 
23/07/2007 4 742,00 40,00 4 702,00 
total 21 042,00 160,00 20 882,00 
La phase 1, y compris son extension, était achevée et les sommes décaissées par le CIRAD 
représentaient 152% du montant des frais de fonctionnement budgétés pour cette phase, à savoir 
13 808 €, ou encore 81% du budget honoraires compris, qui s’élevait à 25 848 € (voir page 34). 
 
Le coût de l’étude 
Le détail des dépenses est présenté en annexe, page 35. Pour la réalisation de la phase 1, il n’a 
été dépensé que 78% du montant prévu au budget (Tableau 2). Des dépassements ont été 
constatés sur les prestations des consultants locaux, principalement causés par l’allongement 
des délais, en raison des évènements survenus en début d’année 2007, et de la lenteur de mise 
à disposition des fonds à l’équipe de terrain. Les frais d’équipement et de logement avaient 
été sous-estimés de moitié; en revanche, les frais de déplacement et de publication avaient été 
évalués au double des dépenses effectivement réalisées. 
Tableau 2 : dépenses sur budget à fin juillet 07 
  budget 
  phase 1 ext. ph. 1 total 
dépenses % réalisé
per diem consultants locaux IRAG B1 1 120 1 632 2 752 3 295 120%
salaires et per diem enquêteurs B2 1 024 1 632 2 656 2 748 103%
frais de publication B3  600 600 271 45%
frais d'équipement de terrain et logement B4 300 500 800 1 522 190%
déplacements locaux B5  7 000 7 000 2 979 43%
Total  2 444 11 364 13 808 10 817 78%
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Le financement des travaux de terrain 
A fin juillet, un peu plus de 104 millions de GNF avaient été mis à disposition du CRAS par la 
Direction Générale, dont 84 millions (14 470 €) pour les frais de fonctionnement de l’équipe de terrain 
et 20 millions (2 800 €) au titre des honoraires. 
Tableau 3 : sommes mises à disposition du CRAS 
date Référence GNF Taux € 
1° au titre des frais de fonctionnement    
15/09/06 Chèque n° 5250685 5 000 000 7 159 698,41
15/09/06 Virement n° 06/069 PVB 5 000 000 7 159 698,41
19/12/06  21 000 000 7 354 2 855,45
17/04/07  7 000 000 8 282 845,21
26/04/07  6 300 000 5 090 1 237,63
30/04/07  10 000 000 5 148 1 942,43
02/05/07  4 367 500 5 053 864,29
24/05/07 virement sur le compte de N'Zérékoré 13 000 000 4 797 2 709,96
8/08/07 Achat disque dur, app. photo & enregistreur 2 014 888 4 818 418,20
8/08/07 virement sur le compte de N'Zérékoré  10 600 000 4 818 2 200,00
 total 84 282 388  14 469,99
2° au titre des honoraires    
21/10/06 espèces remises par Jean-Marie Kalms 10 000 000 7 110 1 406,38
27/10/06 virement reçu de l'IRAG 10 000 000 7 145 1 399,54
 total 20 000 000  2 805,92
 
Malheureusement, la mise à disposition des fonds a été particulièrement chaotique, retardant les 
travaux et obligeant l’équipe à jouer sur la trésorerie d’autres projets (FSP et Duras), voire des AT 
pour maintenir ses activités (voir à la dernière ligne du Tableau 4 ci-dessous). 
Les difficultés chroniques évoquées sont dues à deux facteurs principaux : 
- le délai entre la demande (plan de trésorerie + justificatifs des dépenses) et la réception des 
fonds par le DCRAS a souvent été de 2 à 3 semaines, 
- la politique de gestion de flux très tendu (sans fonds de roulement) défini par la DG. 
La combinaison de ces deux facteurs a entraîné systématiquement un déficit chronique pendant une à 
deux semaines des liquidités disponibles au CRAS pour l’ensemble des deux conventions et du projet 
Duras.  
La cause principale de ce délai vient du fait que, jusque tout récemment (juillet), la gestion des 
conventions et des projets était effectuée directement par le DG qui en assurait le suivi, avec l’agent 
comptable. Ce qui était incompatible avec leurs fonctions respectives, sans mentionner les 
conséquences d’absences (nombreuses missions) du DG. Désormais ce suivi est assuré par le DCAF, 
sous la direction du DG, ce qui normalise la situation. 
Une autre cause a été l’apprentissage progressif des procédures de gestion par le DCRAS. 
  
Néanmoins, deux autres causes concourent à cette situation de gestion difficile  
-  Concernant l’étude SMFG villages, la prolongation de l’étude de 6 mois est le facteur 
aggravant principal, et ce malgré les compensations financières par le commanditaire, due aux 
causes citées dans le rapport d’exécution (au retard de mise à disposition de l’image satellite, 2 
mois et demi après la signature, mais impropre, puis 6 mois plus tard), le passage des 8 villages non 
prioritaires en priorité (4 mois après le début), 
- Concernant le projet Duras, le retard de 3 mois à la mise à disposition des fonds par 
l’IRAD/Cameroun pour le 1er virement, puis de 1,5 mois pour le second (viré le 25/06, encore non 
crédité à ce jour).
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Tableau 4 : trésorerie de l'étude mensualisée 
 août-06 sept.-06 oct.-06 nov.-06 Déc.-06 janv.-07 févr.-07 mars-07 avr.-07 mai-07 juin-07 juil.-07 
per diem consultants locaux IRAG    2 485 000 11 700 000 2 600 000 450 000  3 800 000 2 600 000   
salaires et per diem enquêteurs  3 690 000 25 000 1 845 000  1 800 000  1 600 000 1 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 
Publication 554 900 459 500 52 500 150 500 393 500 22 000  10 000 16 000 174 000 28 000  
Equipement de terrain et logement 1 395 500 522 000 906 500 3 399 000 63 000 938 700  100 000 425 000 108 500 58 000 2 027 597 
déplacements locaux  395 000 564 000 848 000 2 455 000 3 284 500 43 000 787 000 1 446 500 5 788 500 1 057 700 901 500 
total 1 950 400 5 066 500 1 548 000 8 727 500 14 611 500 8 645 200 493 000 2 497 000 6 937 500 10 921 000 3 393 700 5 179 097 
cumul 1 950 400 7 016 900 8 564 900 17 292 400 31 903 900 40 549 100 41 042 100 43 539 100 50 476 600 61 397 600 64 791 300 69 970 397 
financement reçus  10 000 000   21 000 000    23 300 000 17 367 500  2 027 597 
cumul  10 000 000 10 000 000 10 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 54 300 000 71 667 500 71 667 500 73 695 097 
solde en caisse à la fin du mois -1 950 400 2 983 100 1 435 100 -7 292 400 -903 900 -9 549 100 -10 042 100 -12 539 100 3 823 400 10 269 900 6 876 200 3 724 700 
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Les dépenses sur honoraires 
 
A fin juillet, 7234 € ont été perçus par l’IRAG au titre des honoraires (21042 € moins 13808 €, voir au 
paragraphe 0, page 21), desquels 2806 € = 20 000 000 GNF ont été reversés au CRAS (tableau 3). 
De ces 20 millions GNF reçus au titre des ressources propres, 5 500 000 GNF ont été reversés, dont 
2 500 000 GNF pour la réalisation de l’étude et 3 000 000 GNF à la Direction Générale (voir le 
paragraphe 0, page 38). 
Les dépenses se répartissent ainsi : 
nature de dépense GNF 
gardiennage et entretien villa IRAG à Osud 4 039 000
entretien et récolte caféières de Gbaya et Lola 7 163 000
entretien et carburant Land Cruiser II EP 5803 A 1 221 000
Divers 990 000









Budget prévisionnel IRAG pour l'étude socio-économique CIRAD-IRAG pour la SMGF (août 2006) 
1ère mission + phase 1 2ème mission + phase 2 3ème  mission 
Prix Unit 
    
Unité Qté Prix 
Unit  
€ 
Montant € Qté 
  €   
Montant € Qté Prix 
Unit  
€ 
Montant € Total 
A HONORAIRES                           
A2 Consultants locaux IRAG (2C + 1T) j 140 35 4 900 130   35   4 550 42 35 1 470 10 920 
B FRAIS DE FONCTIONNEMENT                           
B1 Per diem consultants locaux IRAG j 140 8 1 120 130   14   1 820 42 14 588 3 528 
B2 Équipe enquêteurs (2) per diem j 128 3 384 120   7   840 8 7 56 1 280 
  Équipe enquêteurs (2) salaires j 128 5 640 120   5   600 8 5 40 1 280 
B3 Frais de publication (rapport + cartes) forfait 1 300 300 1   300   300 1 400 400 1 000 
B5 Déplacements locaux (véhicule + chauffeur) phase2 forfait       1   3 360   3 360       3 360 
B Total partie FONCTIONNEMENT       2 444         6 920     1 084 10 448 
  TOTAL       7 344         11 470     2 554 21 368 
 
Budget prévisionnel IRAG révisé selon l’avenant n° 1 à la convention SMFG/CIRAD (octobre 2006) 
1ère mission + phase 1 2ème mission + phase 2 3ème  mission 
Prix Unit 
    
Unité Qté Prix 
Unit  
€ 
Montant € Qté 
  €   
Montant € Qté Prix 
Unit  
€ 
Montant € Total 
A HONORAIRES                           
A2 Consultants locaux IRAG (2C + 1T) j 140 35 4 900 130   35   4 550 42 35 1 470 10 920 
B FRAIS DE FONCTIONNEMENT                           
B1 Per diem consultants locaux IRAG j 140 8 1 120 130   14   1 820 42 14 588 3 528 
  Équipement chercheurs + chauffeur (3) forfait     100                   
B2 Équipe enquêteurs (2) per diem j 128 3 384 120   7   840 8 7 56 1 280 
  Équipe enquêteurs (2) salaires j 128 5 640 120   5   600 8 5 40 1 280 
  Équipements enquêteurs (4) forfait     50                   
B3 Frais de publication (rapport + cartes) forfait 1 300 300 1   300   300 1 400 400 1 000 
B5 Déplacements locaux (véhicule+chauffeur) phases1+2 forfait 70 80 5 600 1   3 360   3 360       8 960 
  dont équipement chercheurs + enquêteurs :       150                   
B Total partie FONCTIONNEMENT       8 044         6 920     1 084 16 048 
  TOTAL       12 944         11 470     2 554 26 968 
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Budget prévisionnel IRAG révisé selon l’avenant n° 2 à la convention SMFG/CIRAD (décembre 2006) 
1ère mission + phase 1 2ème + 3° mission + extension phase 1 phase 2 + 4ème  mission 
    
Unité Qté Prix 
Unit  
€ 






Montant € Qté Prix 
Unit  
€ 
Montant € Total 
A HONORAIRES                           
A2 Consultants locaux IRAG (3 CP + 1 Temp.) j 140 35 4 900 18 35 186 35 7 140 46 35 1 610 13 650 
A Total partie HONORAIRES       4 900         7 140     1 610 13 650 
B FRAIS DE FONCTIONNEMENT                           
B1 Per diem consultants locaux IRAG j 140 8 1 120 18 8 186 8 1 632 46 8 368 3 120 
B2 Équipe enquêteurs (2) per diem j 128 3 384 18 3 186 3 612 8 3 24 1 020 
  Équipe enquêteurs (2) salaires j 128 5 640 18 5 186 5 1 020 8 5 40 1 700 
B3 Frais de publication (rapport + cartes)         1 300 1 300 600 1 400 400 1 000 
B4 Frais d'équipement de terrain + location village       300   500     500     200 1 000 
B5 Déplacements locaux (véhicule + chauffeur) j           100 70 7 000 46 70 3 220 10 220 
B Total partie FONCTIONNEMENT       2 444         11 364     4 252 18 060 
  TOTAL       7 344         18 504     5 862 31 710 
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Détail des dépenses effectuées au titre de l’étude à fin juillet 2007 
N° Date Libellé Nat. GNF Taux € 
1 17/08/06 fournitures de bureau B3 56 900 7 224 7,88
39 17/08/06 frais d'hôtel et loyer case de passage B4 410 000 7 224 56,76
2 21/08/06 fournitures de bureau B3 290 000 7 166 40,47
7 22/08/06 Photocopies B3 30 000 7 188 4,17
3 25/08/06 fournitures de bureau B3 178 000 7 162 24,85
4 29/08/06 matelas, moustiquaires, draps B4 753 000 7 217 104,34
5 29/08/06 draps, torches & bidons B4 118 500 7 217 16,42
6 29/08/06 seaux, bouilloires B4 75 000 7 217 10,39
8 29/08/06 Lampe B4 39 000 7 217 5,40
14 01/09/06 chemises plastiques, carnet de reçus B3 12 500 7 222 1,73
25 01/09/06 Bottes B4 468 000 7 222 64,80
17 02/09/06 Déplacements B5 395 000 7 263 54,39
13 09/09/06 indemnités interprète B2 45 000 7 212 6,24
11 10/09/06 Photocopies B3 52 000 7 205 7,22
9 12/09/06 Restauration B4 40 000 7 129 5,61
12 12/09/06 cahiers 200 p, rame A4 B3 40 000 7 129 5,61
15 13/09/06 rames A4 B3 50 000 7 162 6,98
10 16/09/06 indemnités interprète B2 45 000 7 150 6,29
30 22/09/06 cartouches d'encre HP 23 & HP 45 B3 260 000 7 151 36,36
33 23/09/06 encreur, facturier B4 14 000 7 205 1,94
31 25/09/06 Photocopies B3 45 000 7 267 6,19
21 30/09/06 salaires et per diem enquêteurs sept. 06 B2 1 800 000 7 175 250,88
22 30/09/06 salaires et per diem enquêteurs oct. 06 B2 1 800 000 7 175 250,88
32 13/10/06 photocopies, chemises B3 52 500 7 093 7,40
23 17/10/06 clé 17 à plat, pince B5 19 000 7 051 2,69
49 23/10/06 couvertures, draps de lit, vaisselle B4 105 500 7 161 14,73
50 23/10/06 Vaisselle B4 81 000 7 161 11,31
18 28/10/06 Carburant B5 440 000 7 154 61,50
20 29/10/06 entretien Boxer B5 75 000 7 201 10,42
34 29/10/06 draps de lit B4 120 000 7 201 16,67
35 29/10/06 Matelas B4 600 000 7 201 83,33
45 30/10/06 indemnité interprètes B2 25000 7 201 3,47
46 30/10/06 Transport B5 30 000 7 201 4,17
38 03/11/06 2 l huile moteur B5 20 000 7 189 2,78
42 03/11/06 avance sur per diem consultants B1 1 050 000 7 189 146,05
48 03/11/06 Piles B4 28 000 7 189 3,89
26 04/11/06 réchaud, vaisselle B4 238 000 7 238 32,88
41 04/11/06 avance sur per diem consultants B1 735 000 7 238 101,55
43 04/11/06 avance sur per diem consultants B1 300 000 7 238 41,45
27 05/11/06 lits, chaises, table B4 1 280 000 7 218 177,34
24 06/11/06 GE TG 2500 DC, serrures B4 590 000 7 218 81,74
28 06/11/06 Vaisselle B4 462 000 7 218 64,01
29 06/11/06 vaisselle, lampes, moustiquaires B4 318 000 7 218 44,06
37 06/11/06 ampoule de phare B5 4500 7 218 0,62
19 10/11/06 Carburant B5 334 500 7 172 46,64
44 10/11/06 indemnité interprètes B2 45 000 7 172 6,27
55 17/11/06 Papeterie B3 8 000 7 269 1,10
56 17/11/06 Transport B5 19 000 7 269 2,61
47 22/11/06 Restauration B4 50000 7 215 6,93
54 23/11/06 Papeterie B3 23 500 7 251 3,24
36 25/11/06 connexion Internet B3 10 000 7 349 1,36
16 26/11/06 Carburant B4 398 000 7 431 53,56
51 27/11/06 papier calque, bâton de colle, cahiers 100 p B3 109 000 7 433 14,66
53 27/11/06 EP 5803 A - soudure tendeur courroie B5 30 000 7 433 4,04
52 29/11/06 Carburant B5 232 000 7 384 31,42
58 29/11/06 per diem consultants B1 400 000 7 384 54,17
59 30/11/06 EP 5803 A – carburant B5 208 000 7 389 28,15
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N° Date Libellé Nat. GNF Taux € 
66 30/11/06 salaires et per diem enquêteurs nov. 06 B2 1 800 000 7 389 243,61
67 30/11/06 Equipement B4 35 000 7 389 4,74
57 02/12/06 Photocopies B3 28 500 7 461 3,82
65 05/12/06 EP 5803 A - vidange moteur & électricité B5 178 000 7 527 23,65
60 06/12/06 carburant véhicules B5 310 000 7 473 41,48
61 06/12/06 entretien moto AG 100 B5 23 700 7 473 3,17
62 06/12/06 cartouches d'encre HP 56 et rame papier A4 B3 150 000 7 473 20,07
64 06/12/06 pneu, chambre à air et ampoule AG 100 B5 108 500 7 473 14,52
68 06/12/06 per diem consultants 16 au 31 août 2006 B1 1 300 000 7 473 173,96
69 06/12/06 per diem consultants septembre 2006 B1 2 600 000 7 473 347,92
70 06/12/06 per diem consultants juniors octobre 2006 B1 1 200 000 7 473 160,58
71 06/12/06 per diem consultants juniors novembre 2006 B1 1 200 000 7 473 160,58
72 06/12/06 salaire chauffeur novembre 2006 B5 300 000 7 473 40,14
63 08/12/06 carburant véhicules B5 87 000 7 534 11,55
73 08/12/06 cartable plastique et chemises B3 10 000 7 534 1,33
74 08/12/06 Equipement B4 24 000 7 534 3,19
83 09/12/06 souris, rame A4 B3 85 000 7 448 11,41
90 10/12/06 Transport B5 71 000 7 524 9,44
82 12/12/06 encre HP 56 B3 120 000 7 478 16,05
77 14/12/06 EP 5803 A – carburant B5 124 800 7 465 16,72
79 15/12/06 Verres B4 25 000 7 419 3,37
80 15/12/06 Piles B4 14 000 7 419 1,89
75 20/12/06 EP 5803 A - réfection boîte de vitesse, disque d'embrayage B5 370 000 7 438 49,75
78 22/12/06 Carburant B5 176 000 7 394 23,80
76 27/12/06 EP 5803 A – carburant B5 156 000 7 457 20,92
94 28/12/06 EP 5803 A - roulement, garnitures freins arrière B5 100 000 7 454 13,42
84 30/12/06 per diem consultants décembre 2006 B1 2 600 000 7 450 349,00
85 30/12/06 per diem consultant senior octobre 2006 B1 1 400 000 7 450 187,92
86 30/12/06 per diem consultant senior novembre 2006 B1 1 400 000 7 450 187,92
87 30/12/06 salaire et per diem chauffeur décembre 2006 B5 450 000 7 450 60,40
88 04/01/07 salaires et per diem enquêteurs janv. 07 B2 1 800 000 7 452 241,55
93 04/01/07 EP 5803 A – carburant B5 384 000 7 452 51,53
95 04/01/07 Piles B4 10 500 7 452 1,41
100 06/01/07 redevance d'accès aux sites sacrés B4 130 000 7 352 17,68
101 06/01/07 redevance d'accès aux sites sacrés B4 30 000 7 352 4,08
91 07/01/07 Carburant B5 180 000 7 320 24,59
92 07/01/07 dépenses diverses B4 58 200 7 320 7,95
89 08/01/07 connexion Internet B3 16 000 7 320 2,19
96 09/01/07 Carburant B5 447 500 7 321 61,13
97 11/01/07 EP 5803 A - arrêts d'huile, cardan, garnitures freins avant B5 1 303 000 7 288 178,80
102 12/01/07 chargeur téléphone B4 10 000 7 348 1,36
106 13/01/07 téléphone portable Samsung B4 400 000 7 304 54,77
108 13/01/07 puce Areeba B4 100 000 7 304 13,69
104 14/01/07 EP 5803 A – carburant B5 156 000 7 319 21,31
105 14/01/07 régulateur de tension 500 W B4 110 000 7 319 15,03
107 14/01/07 câble électrique, multiprise B4 90 000 7 319 12,30
103 15/01/07 connexion Internet B3 6 000 7 319 0,82
98 16/01/07 salaire et per diem chauffeur janvier 2007 B5 450 000 7 327 61,42
99 16/01/07 per diem consultants janvier 2007 B1 2 600 000 7 327 354,87
81 17/01/07 EP 5803 A – carburant B5 364 000 7 342 49,57
109 02/02/07 EP 5803 A – carburant B5 43 000 7 895 5,45
40 26/02/07 avance sur per diem consultants B1 450 000 8 023 56,09
110 21/03/07 salaires et per diem enquêteurs fév. - mars 07 B2 1 600 000 8 112 197,24
110 21/03/07 salaire et per diem chauffeur fév. - mars 2007 B5 600 000 8 112 73,96
112 29/03/07 connexion Internet B3 10 000 8 124 1,23
113 30/03/07 réparation boîtier d'alimentation ordinateur Toshiba B4 100 000 8 088 12,36
114 30/03/07 Transport B5 15 000 8 088 1,85
116 31/03/07 EP 5803 A – carburant B5 172 000 8 171 21,05
140 03/04/07 connexion Internet B3 10 000 8 166 1,22
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N° Date Libellé Nat. GNF Taux € 
117 05/04/07 EP 5803 A - ampoules feux de recul B5 15 000 8 147 1,84
111 11/04/07 per diem consultants fév. - mars 2007 B1 900 000 8 190 109,90
115 11/04/07 EP 5803 A - carburant et lubrifiant B5 208 500 8 190 25,46
119 11/04/07 piles, appareil photo, bobine B4 126 000 8 190 15,39
121 11/04/07 EP 5803 A - carburant et lubrifiant B5 200 500 8 190 24,48
125 11/04/07 per diem consultants avril 2007 B1 2 600 000 8 190 317,48
126 11/04/07 per diem enquêteurs avril 07 B2 1 250 000 8 190 152,63
127 11/04/07 per diem chauffeur avril 07 B5 150 000 8 190 18,32
134 11/04/07 per diem consultant cartographe mai 2007 B1 300 000 8 190 36,63
123 13/04/07 clé antivol pour moto B5 34 000 8 219 4,14
124 16/04/07 Papeterie B4 187 500 8 283 22,64
118 18/04/07 draps de lit, petit matériel électrique B4 111 500 5 007 22,27
120 18/04/07 EP 5803 A – carburant B5 451 500 5 007 90,17
122 24/04/07 EP 5803 A – carburant B5 387 000 5 052 76,60
141 24/04/07 connexion Internet B3 6 000 5 052 1,19
129 01/05/07 EP 5803 A - vidange moteur, boîte et pont, soudure échapp. B5 589 000 5 104 115,41
134 04/05/07 réparation boîtier d'alimentation ordinateur Toshiba B4 90 000 5 053 17,81
128 07/05/07 salaire chauffeur avril 07 B5 300 000 5 105 58,77
130 07/05/07 per diem consultants mai 2007 B1 2 600 000 5 105 509,31
131 07/05/07 salaires enquêteurs avril 07 B2 1 000 000 5 105 195,89
132 07/05/07 per diem enquêteurs mai 07 B2 1 250 000 5 105 244,86
133 07/05/07 per diem chauffeur mai 07 B5 150 000 5 105 29,38
142 10/05/07 cartouche d'encre HP 56 B3 130 000 4 786 27,16
147 13/05/07 EP 5803 A - huile pont, cosse batterie, support échappement B5 308 000 4 794 64,25
164 13/05/07 EP 5803 A - changement boîte de vitesses B5 3 300 000 4 794 688,34
145 15/05/07 rames A4 B3 44 000 4 816 9,14
143 17/05/07 Piles B4 18 500 4 836 3,83
137 19/05/07 EP 5803 A – carburant B5 451 500 4 791 94,24
146 23/05/07 EP 5803 A - tête cardan AR, soudure échappement et support B5 190 000 4 784 39,72
135 25/05/07 EP 5803 A - changement tendeur courroie direction B5 50 000 4 712 10,61
149 31/05/07 per diem chauffeur juin 07 B5 150 000 4 720 31,78
150 31/05/07 salaire chauffeur mai 07 B5 300 000 4 720 63,56
144 04/06/07 EP 5803 A - piston et segments, câble d'embrayage B5 105 100 4 732 22,21
148 04/06/07 per diem enquêteurs juin 07 B2 1 250 000 4 732 264,15
151 04/06/07 salaires enquêteurs mai 07 B2 1 000 000 4 732 211,32
136 05/06/07 EP 5803 A - carburant et lubrifiant B5 162 500 4 722 34,41
138 05/06/07 EP 5803 A – carburant B5 174 500 4 722 36,95
139 08/06/07 Carburant B5 76 500 4 730 16,17
157 12/06/07 connexion Internet B3 28 000 4 686 5,97
155 13/06/07 rames A4, piles B4 53 000 4 693 11,29
158 13/06/07 Adaptateur B4 2 000 4 693 0,43
165 20/06/07 Carburant B5 61 600 4 724 13,04
153 27/06/07 EP 5803 A – carburant B5 134 500 4 723 28,48
156 27/06/07 EP 5803 A - régulateur de tension, huile SAE 90 B5 214 000 4 723 45,31
154 30/06/07 Carburant B5 129 000 4 746 27,18
159 30/06/07 Facturier B4 3 000 4 746 0,63
152 02/07/07 EP 5803 A – carburant B5 451 500 4 756 94,92
160 03/07/07 salaires enquêteurs juin 07 B2 1 000 000 4 755 210,29
161 03/07/07 salaire chauffeur juin 07 B5 300 000 4 755 63,09
162 03/07/07 per diem enquêteurs juillet 07 B2 1 250 000 4 755 262,87
163 03/07/07 per diem chauffeur juillet 07 B5 150 000 4 755 31,54
 23/07/07 disque dur 120 Go, appareil photo & enregistreur B4 2 027 597 4 848 418,20
  total des dépenses à fin juillet 07  69 970 397  10 816,51
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Détail des dépenses effectuées au titre des ressources propres à fin juillet 
2007 
pièce date Libellé GNF 
CJ353 04/10/05 salaire septembre gardiens villa IRAG 180 000 
CJ354 04/11/05 salaire octobre gardiens villa IRAG 180 000 
CJ355 10/12/05 salaire novembre gardiens villa IRAG 180 000 
CJ356 02/01/06 salaire décembre et prime de fin d'année gardiens villa IRAG 226 000 
CJ357 05/02/06 salaire janvier gardiens villa IRAG 180 000 
CJ358 01/03/06 salaire février gardiens villa IRAG 180 000 
ADB002 07/03/06 matériaux de construction bornes – Lola 288 000 
ADB003 07/03/06 frais de mission DPDRE Lola bornage domaine IRAG 50 000 
ADB004 08/03/06 confection 8 bornes 50 000 
ADB005 08/03/06 paiement tâcherons bornage domaine Lola 40 000 
ADB008 20/03/06 paiement tâcherons réhabilitation de la caféière de l'IRAG à Lola 375 000 
CJ367 13/04/06 salaire mars gardiens villa IRAG 180 000 
ADB010 28/04/06 paiement tâcherons défrichement de 3 caféières à Gbaya 750 000 
CJ183 30/04/06 salaire avril personnel villa IRAG 230 000 
ADB011 14/05/06 10 l Kalach, 1 paire bottes 686 000 
CJ359 16/05/06 1 rouleau de grillage moustiquaire pour la villa IRAG 35 000 
CJ360 16/05/06 4 feuilles de contreplaqué pour la villa IRAG 108 000 
CJ361 16/05/06 2 kg pointes n° 3 pour la villa IRAG 10 000 
CJ362 16/05/06 4 paquets de pointe chapeau étanchéité villa IRAG 32 000 
CJ363 22/05/06 1 m pâtalu étanchéité villa IRAG 37 000 
ADB012 22/05/06 rabattage 3 ha Chromolaena à Gbaya Fromo Théa 360 000 
ADB014 30/05/06 rabattage 1,5 ha Chromolaena à Lola Hèm Chérif 180 000 
CJ364 30/05/06 main d'œuvre étanchéité villa IRAG 130 000 
CJ185 31/05/06 salaire mai personnel villa IRAG 230 000 
ADB015 02/06/06 application herbicide à Gbaya Moussa Doukouré 144 000 
ADB016 05/06/06 application herbicide à Lola Benjamin Doré 72 000 
ADB019 19/06/06 1000 boutures racinées pour Gbaya 200 000 
CJ365 22/06/06 lattes, pointes et peinture réfection balustrade villa IRAG 230 000 
ADB020 25/06/06 bastins et pointes pour Lola 171 000 
ADB021 25/06/06 confection du passage sur le ruisseau de Lola 49 000 
CJ191 30/06/06 salaire juin personnel villa IRAG 230 000 
ADB022 09/07/06 avance pour l'entretien des plants issus de bouturage à Gbaya 200 000 
ADB023 10/07/06 réglage ombrage et égourmandage caféière Lola 190 000 
CJ366 17/07/06 peinture encadrement fenêtres villa IRAG 50 000 
ADB025 28/07/06 égourmandage caféiers et mise en place Glyricidia Gbaya 330 000 
CJ201 31/07/06 salaire juillet personnel villa IRAG 310 000 
ADB027 07/08/06 transport des tecks, trouaison & mise en place 200 000 
ADB028 12/08/06 défrichement et application herbicide contourage parcelle Lola 80 000 
ADB030 13/08/06 achat 1 pulvérisateur et 2 l herbicide 380 000 
ADB031 13/08/06 prime aux pépiniéristes sortie 60 plants de teck 100 000 
CJ219 31/08/06 salaire août personnel villa IRAG 310 000 
CJ289 30/09/06 salaire septembre personnel villa IRAG 310 000 
ADB034 25/10/06 10 sacs Boro, 1 bâche HCR 170 000 
CJ307 31/10/06 salaire octobre personnel villa IRAG 310 000 
ADB035 07/11/06 défrichement, égourmandage et gardiennage caféière Lola 530 000 
ADB036 07/11/06 premier passage de récolte à Lola 80 000 
ADB037 13/11/06 défrichement et égourmandage caféière Gbaya 880 000 
ADB039 18/12/06 deuxième passage de récolte à Lola, transport des cerises fraîches 245 000 
ADB041 25/12/06 reliquat gardiennage, séchage café et transport café coques à N'Zé 150 000 
ADB042 25/12/06 protection plants de teck / sécheresse (chapeaux en palmes) 70 000 
CJ377 31/12/06 EP 5803 A - N'Zérékoré - changement garniture de frein AR & lavage moteur 180 000 
CJ011 02/01/07 EP 5803 A - N'Zérékoré - changement disque et durite, batterie 100 Ah 850 000 
CJ012 25/01/07 réparation ordinateur de bureau endommagé par surtension 300 V + 1 écran 740 000 
CJ013 06/02/07 EP 5803 A - N'Zérékoré - nécessaire d'embrayage, joint torique 105 000 
CJ001 07/02/07 EP 5803 A - N'Zérékoré - 209004 km 20 l gas-oil 86 000 
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pièce date Libellé GNF 
CJ108 05/05/07 excédent de bagages transport de fonds par vol Paramount 250 000 
CJ048 23/05/07 carburant moto Abdoulaye Djibril Bah surveillance caféières Gbaya et Lola 314 000 
    
  total des dépenses à fin juillet 07 13 413 000 
    
Avances reçues     
  21/10/06 espèces remises par Jean-Marie Kalms 10 000 000 
CJ369 27/10/06 virement reçu de l'IRAG 10 000 000 
CJ427 21/12/06 avance sur frais d'étude remise à Koïkoï Zoumanigui à N'Zérékoré (2 500 000)
CJ014 14/03/07 espèces remises au DG de l'IRAG (3 000 000)
   total des avances reçues 14 500 000 
      










































Compte rendu de la réunion du CLC du projet Duras « forêt » Guinée, 
N’zérékoré, le 21/08/2007  
 
PROCES VERBAL DE LA QUATRIEME SESSION DU COMITE LOCAL DE 
CONCERTATION (CLC) TENUE 
Le 21 août 2007 à N’zérékoré 
 
Il s’est tenu dans les locaux de l’antenne IRAG-N’zérékoré à la date du vingt et un août de 
l’année deux mil sept, la quatrième session du comité local de concertation (CLC) du projet 
DURAS (développement durable dans les systèmes de recherche agricole du sud). 
 
Le programme des activités de cette journée est le suivant : 
I- Le point sur les résultats disponibles des activités réalisées ou en cours de réalisation (1, 
2, 3, 5, 7)  
II- Nouvelles programmations des activités pour 2007 en fonction des disponibilités 
financières et logistiques  
III- Préparation du bilan des acquis du projet, notamment de l’expérience du partenariat 
en vue de l’envoyer au Cameroun pour sa transmission au coordinateur des projets Duras. 
 
 
La session a débuté à 11h 30 et les communications suivantes ont eu lieux : 
-Le souhait de bienvenue à l’ouverture de la session par le Directeur du centre de Recherche 
Agronomique de Sérédou 
-La communication du coordinateur du projet Duras guinée forestière 
-Les débats (état de réalisation des activités et les réactions des participants sur l’état 
d’avancement des travaux et les questions d’éclaircissement). 
 
Déroulement de la séance 
 
A l’ouverture de la journée, l’honneur est revenu au Directeur du centre de recherche 
agronomique de Sérédou d’ouvrir la session de concertation des partenaires du projet Duras. 
Il profitera de cette occasion pour formuler les souhaits de bienvenue à Jean Marie KALMS 
(du CIRAD-ES) Conseiller technique du Projet DURAS en mission de coordination de 
l’étude socioéconomique de base des villages riverains du Mont Nimba en guinée forestière et 
à l’ensemble des participants à cette journée de concertation. 
 
Après l’ouverture de la session de concertation, la parole sera donnée à Sékouba Gbamou 
TRAORE coordinateur du projet Duras en guinée forestière de souhaiter lui aussi les 
bienvenues à Jean Marie KALMS et à l’ensemble des participants avant de donner le 
programme de la journée cité plus haut. 
Au cours de ses interventions, le coordinateur a fait  remarquer que la présente séance de 
concertation se tiendra de façon extra ordinaire car organisée en vue de profiter du passage à 
N’zérékoré de J.M.KALMS. Si non il fallait attendre la réalisation de certaines activités pour 
pouvoir organiser l’organiser. 
 
En information générale, le coordinateur a présenté la situation de l’activité l’activité 7 
totalement réalisée à Nienh et à Boussédou avec rapport à l’appui, le point sur l’activité  
également réalisée dans les deux villages et dont le rapport est en phase de finalisation par  
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responsables qui sont respectivement : Daniel KOLIE pour Nienh et Mory HABA pour 
Boussédou. 
 
En ce qui concerne l’activité 2, la réalisation des travaux de terrain est en cours et les 
responsables sont : Madame Henriette KOUROUMA Directrice régionale du SNPRV 
N’Zérékoré sud, pour Nienh et Monsieur Mamadou Fadja DIALLO, Directeur régional du 
SNPRV N’Zérékoré nord pour Boussédou. Pour la collecte des données de terrain (enquête 
auprès des exploitations et des groupes de paysans) deux équipes évoluent actuellement sur le 
terrain ; l’équipe de Boussédou  constituée de Mamadou Samba CAMARA (SNPRV-
Macenta) et de Joba ONIVOGUI (AVB de Boussédou), et celle de Nienh composée Ouo-Ouo 
Alfred TONAMOU (SNPRV-N’zérékoré) et Albert Kolinan HAGBALAMOU (stagiaire 
recruté par l’IRAG). 
 
En fonction des résultats de l’activité 1 (identification des pratiques innovantes, le 
coordinateur du projet a conçu un premier questionnaire d’enquête (individuel ou 
d’exploitation et collectif ou de groupe) et l’a soumit à l’approbation des responsables de 
l’activité en question pour corrections et suggestion avant sa mise en pratique. 
 
Pour l’activité 3 dont la responsable est Madame Watta CAMARA du Centre forestier de 
N’zérékoré, le coordinateur du projet a ajouté que cette activité n’a pas encore commencé car 
il y avait un préalable qui est la restitution et la validation auprès des paysans des villages des 
pratiques innovantes identifiées par l’activité. Cette restitution n’est pas encore effectuée par 
manque de moyens logistiques et financiers. 
 
Concernant l’activité 5, qui est placée sous la responsabilité de Jonas Siba DOPAVOGUI, 
l’enquête est beaucoup avancée à Boussédou et le rapport en cours de rédaction. Elle sera 
réalisée à Nienh dès que la modélisation des exploitations de Boussédou est effective. 
 
Le coordinateur a indiquer quelques difficultés dont :  
- la difficile gestion financière due d’une part au retard dans l’envoi des fonds sur le 
terrain, et à la baisse du taux de change d’autre part 
 
En vue de parer à ces difficultés, le coordinateur informé les participants sur quelques 
solutions entreprises par lui conformément aux recommandations du dernier CLC relatives à 
l’ajustement des budgets en fonction des fluctuations monétaires en vigueur. 
 
La reformulation du budget de tout le projet a donc fait passer le budget initial du projet qui 
était de soixante six million de franc guinéen (66.000.000 fg) lors du CLC de mai 2007 à 
quarante deux millions de franc guinéen (42.000.000 fg) excluant celui des activités 8 et 9 qui 
n’étaient pas financées. Cependant, le Projet de Développement Agricole Durable de Guinée 
forestière (PRODAD-GF) se porte volontaire pour la prise en charge de la réalisation de 
l’activité 8. 
 
La rédaction et le dépôt à la Direction Générale de l’IRAG d’un plan de trésorerie pour le 
reste de l’année 2007 doit pouvoir faire éviter tout retard de financement. 
 
A la suite de ce plan de trésorerie il a été joint la demande à la Direction Générale de l’ IRAG 
du payement des trente quatre millions de franc guinéen (34.000.000 fg) qui ont servi à la 
réparation de la voiture actuellement utilisée par la SMFG. 
 
  42
Le coordinateur poursuit  que les activités 4 et 6 sont dans l’attente de la satisfaction (même 
partielle) du plan de trésorerie pou leur démarrage. 
 
Pour terminer, l’expérience de partenariat entre le projet et ses différents partenaires a été 
évoquée par le coordinateur comme suit : 
- les paysans fondent beaucoup d’espoir sur la collaboration avec du projet DURAS.  
- Cependant, l’implication de certains partenaires (projets et services) semble souffrir  
d’un découragement à cause  des retards dans l’exécution des activités programmées.  
 
Le coordinateur exprime le souhait de la formation d’un comité de rédaction sur les  
activités déjà réalisées en vue de l’envoi du rapport pour la Cameroun. Il termine ses 
interventions par la proposition d’un comité de rédaction constitué de : Daniel KOLIE, Mory 
HABA, Sékouba Gbamou TRAORE, Claude Jannot. 
 
Les fonctions de modérateur de la session  sont confiées à  Madame Henriette  
KOUROUMA du SNPRV. 
 
Débat 
- Jean Marie KALMS propose de faire le bilan des activités passées, les acquis de ces 
activités. Il se posera la question de savoir pourquoi les activités ne sont pas réalisées car il y a 
eu un virement de 3600 euro en Mai 2007. 
Il fait aussi remarqué que le CLC devrait prendre en compte les activités budgétaires. 
Quelques explications données par le coordinateur permettront à J.M.KALMS de s’apercevoir 
qu’il y a eu un préalable qu’est la mauvaise gestion financière. Il demandera aussi au 
coordinateur s’il existait toujours de l’argent à la Direction Générale. 
 
- Sékouba.G. TRAORE en tant nouveau coordinateur donnera des explications sur le niveau 
de décaissement des fonds, il dira que l’argent obtenu dans un premier temps aurait servi à la 
régularisation : des dettes contractées auprès des assistants techniques, au payement des 
arriérés des activités 1, 2 et 5, du fonctionnement de la coordination, y compris le 
consommable du bureau. 
 
Sur un total de dix millions de franc guinéen (10.000.000 fg), 3.000.000 fg auraient servi à la 
régularisation des dettes des assistants techniques (justifiés), il restait au coordinateur de faire 
la situation des sept millions de franc guinéen (7.000.000 fg). 
 
- Les participants (Nathalie LAMANDA, Fadja, Henriette) ont demandés au coordinateur de 
leur fournir le détail sur un montant de sept million (7.000.000 fg). Le rapport financier devra 
parvenir aux membres du CLC et aux assistants techniques à la date du 24 du mois en cour. 
 
- Nathalie insiste à ce que le coordinateur se conforme au tableau Excel qu’elle l’aurait fourni 
au cours d’une séance de travail sur l’enregistrement des dépenses par ligne et rubrique. 
 
- Fadja fait remarquer qu’il devrait y avoir une passation de service entre les coordinateurs 
sortant et entrant pour une clarification de la situation financière. 
 
- Nathalie demande au coordinateur le partage des informations, de produire des rapports à 
chaque réunion, à chaque mission de travail de terrain. Elle pense qu’il y a beaucoup de 
réalisations, mais il n’ y a pas eu production de rapports ni de notifications. 
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I- Le point sur les résultats disponibles des activités réalisées ou en cours de 
réalisation (1, 2, 3, 5, 7)  
 
Activité 1 : 
- Sur le site de Nienh, le responsable de l’activité est Daniel KOLIE, les travaux de collecte 
d’information de terrain sont terminés, et le rapport en phase de correction pour la mise en 
forme ; 
- Sur le site de Boussédou, le responsable est Mory HABA, les travaux de terrain sont aussi 
terminés, et le rapport est en phase de correction sur la base des dernières critiques formulées 
par Jean Marie KALMS. Mory explique que le travail avec Mélanie (stagiaire) lui aurait 
permis de retrouver des erreurs de formules de calcul. Après quelques remarques de Nathalie 
sur les méthodes de calcul et le niveau de l’échantillonnage, Mory répond qu’il tiendra 
compte de toutes les remarques lors des prochaines corrections. 
 
- Fadja et Henriette insistent auprès des deux responsables de l’activité 1 de prendre en  
compte les différentes critiques formulées par l’assistance technique et de déposer les rapports 
définitifs le mardi 28 août 2007 à la coordination.  
 
- Fadja ajoute que le souhait des partenaires ainsi que des paysans est qu’après le projet   
DURAS qu’il ait un grand projet qui puisse assurer la continuation. 
 
Activité 2 et 3 
Il y a eu un consensus entre les membres du comité local de concertation et les responsables 
de mener conjointement la réalisation de ces deux (2) activités. 
Pour la réalisation de l’activité 2, une fiche d’enquête a été conçue avec l’implication des 
responsables de l’activité et du coordinateur Duras guinée forestière. Les travaux de terrain de 
l’activité sont terminés en  cours de réalisation à Boussédou et à Nienh. 
L’enquête porte pour le moment sur deux (2) innovations (Arachide et Niébé) qui ont été 
identifiées sur les deux sites. Une mission du coordinateur et de Claude Jannot (assistant 
technique) à Boussédou aurait permis la validation de ces innovations. 
 
- Jean Marie KALMS déclare ne pas comprendre la méthodologie employée pour cette 
activité. Il demande comment l’activité va permettre de voir l’origine des informations ? 
 
- Nathalie demande qu’elle a été la stratégie employée, et qu’elle est la méthode choisie ? Elle 
demande a ce que l’activité fasse un lien entre la partie agraire et les pratiques innovantes. 
 
- Sékouba Gbamou répond que pour l’activité 2, il y a deux types de questionnaires : un 
questionnaire individuel pour l’exploitation et un questionnaire collectif ou de groupe pour 
comprendre comment les innovations sont diffusées à travers le groupe. 
 
- Les participants jugent primordiale la nécessité de faire la restitution aux paysans des 
pratiques innovantes identifiées. 
 
- Pour J.M.KALMS, la méthode qui a permis l’identification des pratiques innovantes est une 
méthode de la recherche classique qui reste contraire à la philosophie du projet DURAS qui 
propose une recherche en partenariat avec une forte implication du paysan dans les activités. 
Il pense que l’Arachide et le Niébé peuvent être considérés comme des portes d’entrée. 
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- Nathalie insiste sur la nécessité de faire une confrontation avec les paysans pour la 
validation des innovations et leur hiérarchisation. Cette confrontation avec les paysans 
permettra de savoir quelles sont les pratiques innovantes pour lesquelles les paysans 
sollicitent un accompagnement. Elle demande au coordinateur d’expliquer aux autres 
partenaires les restitutions qui ont lieux dans les villages sur la gestion et le fonctionnement 
du foncier (système agraire).  
 
Elle conclue qu’au cours des restitutions les assistants techniques prendront en charge la 
carburation des voitures. 
 
- Jean Marie KALMS remarque que les discussions de ce CLC montrent un manque de 
concertation entre les partenaires. Dans le même ordre d’idée Fadja déclare que la réunion 
d’aujourd’hui illustre un début de découragement des autres partenaires. Henriette invite pour 
ce faire, le coordinateur à créer les conditions favorables pour le retour des autres partenaires. 
 
- Sékouba partage le point de vue des participants sur la tenue de la restitution aux paysans 
des pratiques innovantes identifiées et souhaite que les dates de la tenue de cette restitution et 
les conditions pratiques de réalisation soient définies ensemble. 
 
- Fadja sollicite que toutes les invitations soient dorénavant  faites 3 à 4 jours à l’avance pour 
permettre aux invités d’informer leur autorité administrative de tutelle. 
 
Activité 5 
Le responsable de cette activité à Boussédou, Jonas SIBA DOPAVOGUI déclare que 
l’enquête a porté sur 18 exploitations qui résultent de la typologie des exploitations de 
l’activité 1. Au cours de cette typologie, 9 types d’exploitations ont été identifiés soit 2 
exploitations par type). Sur les 18 prévues, il y a 16 exploitations dont les enquêtes sont 
terminées. Il y a eu 122 parcelles qui ont été levées et caractérisées. Ce n’est qu’après la 
modélisation des exploitations (en cours) que l’enquête commencera dans les quinze 
exploitations identifiées à Nienh. 
 
- Nathalie propose de faire une estimation pour la réalisation de l’activité 5. Mais avant il est 
indispensable de faire la modélisation entière d’une exploitation car le responsable ne maîtrise 
pas encore le logiciel olympe. Ce n’est qu’après cet exercice que nous pourront faire une 
estimation du temps de réalisation de cette activité à Nienh. 
 
- Claude Jannot promet de passer une semaine à N’zérékoré ou à Sérédou pour appuyer Jonas 
dans la saisie des données à son retour de Conakry. 
 
- Jean Marie pense que cette activité ne devrait pas coûter chère car elle dispose déjà des 
informations de l’activité 1, il ne reste qu’à les compléter. 
 
- Jonas sollicite des moyens (logistiques) pour faciliter son déplacement et évoque la situation 
du groupe de Sérédou qui fonctionne quelque fois 3 heures par jour ; ce qui ne lui permet pas 
d’évoluer à sa guise dans ses travaux. 
 
- Fadja dira que pour améliorer les conditions de travail de Jonas, il devra proposer au 
coordinateur un chronogramme d’activité pour éviter tout arrêt. Il ajoute que pour la saisie des 
données sous olympe, il peut se déplacer à l’Antenne à N’zérékoré où le courant électrique est 
un plus régulier. 
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II- Programmation de nouvelles activités 4 et 6 
 
- Le coordinateur informe que la réalisation de cette activité nécessite le déplacement de la 
majorité des partenaires. 
 
- Jean Marie KALMS fait remarquer que pour les activités 4 et 6, il était prévu 3 rencontres 
pour chacune d’elles : une en début de  campagne, une en milieu et la troisième en fin de 
campagne. Il n’est possible de réaliser maintenant qu’une seule au mois de novembre 2007 
pendant les récoltes. En fonction des ratés qui ont déjà eu lieux pour ces activités, à la fin du 
présent CLC, il faudrait reformuler leurs budgets. 
- Fadja propose que la coordination fasse dès maintenant une demande de fond afin de 
parvenir à la réalisation de l’unique rencontre restante, car la DG dispose actuellement de 
3800 euro sur les comptes due DURAS. 
 
III- L’activité 8 qui devrait être prise en charge par le PRODAD, va encore attendre car le dit 
projet est cours de reformulation. 
 
- Henriette propose une délocalisation des fonds pour éviter tout cas de rupture de fonds 
pouvant empêcher le bon déroulement des activités. 
 
Préparation du bilan des activités 
 
La coordination souhaite savoir s’il faut envoyer une synthèse des activités, ou les rapports de 
toutes les activités à la fois au Cameroun le 15 octobre 2007. 
- Jean Marie KALMS répond qu’il est mieux d’envoyer le rapport de chaque activité dès que 




Le comité local de concertation recommande : 
- Le coordinateur du projet DURAS guinée forestière doit fournir aux membres du CLC et 
aux assistants techniques le rapport financier détaillé le vendredi 24 août 2007 ; 
- L’organisation dans un bref délai de la restitution auprès des paysans des pratiques 
innovantes identifiées par l’activité 1 du projet DURAS en vue de leur validation, le 25 août ; 
- La coordination devra tout mettre en œuvre pour assurer une bonne circulation de 
l’information entre les différents partenaires et les membres du CLC ; 
- La révision des budgets de chaque activité en fonction de la variation du taux de change ; 
- La révision du plan de trésorerie en fonction du chronogramme de chaque activité ; 
- Le retour au projet DURAS de la voiture actuellement en service à la SMFG doit être 
effectif à la fin du mois d’Octobre 2007 (annonce faite par J.M KALMS) ; 
- Le CLC sollicite la mise en bon état de cette voiture avant d’être rétrocédée à DURAS et 











Annonce de l’atelier de bilan des projets DURAS (cf. message du 6/08/2007) 
 
Chers collègues,  
  
J'espère que vous allez bien.  
  
Nous vous informons que nous sommes en train de réfléchir au montage d’un prochain atelier dont le 
contenu portera sur l’expérience et les leçons tirées lors de la mise en œuvre de vos projets Duras. 
  
En effet, comme cela a été évoqué, à plusieurs reprises lors de nos visites de terrain, nous devons 
systématiquement documenter ces expériences si nous voulons en tirer profit. 
  
Cette documentation une fois réalisée, nous permettra de partager la richesse de ces expériences tout 
en contribuant à l’ensemble des connaissances sur l’innovation. Elle nous permettra aussi de mieux 
faire comprendre et d’apprécier l’importance d’impliquer divers acteurs dans le processus de 
recherche et d’innovation agricole. Nous devons réfléchir, examiner et reproduire sur documents la 
dynamique présente dans vos projets multi acteurs, multi pays et multidisciplinaire en y impliquant vos 
différents partenaires. 
  
Il faut, comprendre et analyser les facteurs et les conditions qui facilitent et/ou limitent le partenariat 
dans le processus de recherche et d'innovation agricole qui est au cœur du projet DURAS. Tandis que 
chacun d’entre vous s’efforce de mesurer la contribution émergente de son projet respectif au 
développement durable, il devient évident que pour valoriser l’expérience et les résultats du projet, 
des efforts supplémentaires doivent être faits pour contribuer à une meilleure compréhension des 
processus qui produisent les changements dans le contexte de chaque projet.  
  
En tant que telle, la cellule de suivi du projet DURAS mobilise les ressources nécessaires à 
l’organisation de cet atelier qui comporte les éléments suivants : 
  
1.       Organisation des informations (par exemple, proposition complète, des rapports sur l’état 
d’avancement du projet, les autres documentations existantes sur des résultats de recherche, 
etc.) ; 
2.       Discussion et analyse des documents ainsi que l'expérience globale détaillée du projet pour 
comprendre son déroulement ; 
3.       Définition des conclusions qui seront utiles sur la production de nouvelles connaissances ; 
4.       Présentation des résultats dans le format choisi par les participants (par exemple : article, petite 
vidéo, etc.). 
  
Etant donné que les projets Duras sont à la fois accueillis dans des pays francophones et 
anglophones, Il est prévu d’organiser deux ateliers séparés. L'atelier francophone réunira 7 des 12 
projets et nous proposons qu’il ait lieu dans un des pays suivants : Bénin, Cameroun ou Burkina Faso. 
Hormis les considérations budgétaires, ces 3 pays accueillent chacun, 2 projets DURAS. L’idée est 
d’organiser l’atelier fin octobre ou début novembre 2007. 
  
Par contre, l'atelier anglophone qui réunira les 5 autres projets, aurait lieu au Vietnam où trois projets 
sont accueillis. Les participants des projets basés en Afrique du Sud (c.-à-d., IPR et FAIR) seront 
invités à joindre ce groupe. Les prévisions budgétaires initiales prouvent que c'est l'option la plus 




Intéressé  par la co-organisation de l’atelier ?  
  
Si vous êtes intéressé de co-organiser l’atelier, merci de nous adresser votre proposition de 3 pages 
maximum, y compris vos suggestions pour la visite d'étude sur le terrain. Vous pouvez également 
impliquer des équipes d’autres projets DURAS dans votre pays.  
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Votre proposition devrait également inclure une estimation budgétaire détaillée et exprimée en EURO 
(voir l'annexe 1 pour le format).  
  
Le « Projet hôte de l’atelier », sera responsable de la logistique suivante et sera aidé par la cellule 
de suivi du projet DURAS:  
  
 Salle de réunion équipements informatiques (e.g. video, projecteur) et petites fournitures 
(e.g. tableaux papier, stylos, bloc-notes, cartes, etc.)  
 Logement (hôtel) pour les participants et les invités  
 Repas (midi et soir) et pauses-café  
 Lettre d'invitation aux participants qui auront besoin d’un visa d'entrée  
 Déplacements (e.g. de l'aéroport à l’hôtel, visite sur le terrain)  
 Planification et organisation de la visite d'étude sur le terrain  
 Documentation pour l’atelier (e.g, compte rendu, photos) 
  
Ce sera la proposition la plus économique et la plus attrayante qui sera choisie. 
Date limite de soumission : 03 septembre 2007.  
  
Comme Il s’agit d’une activité imprévue, nous sommes en cours de discussion avec quelques 
partenaires/donateurs qui financeront notre atelier, y compris les coûts des transports internationaux.  
L'organisation de cet évènement dépendra donc de ces fonds. 
  
Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document concernant cet atelier 
  
Nous espérons pouvoir obtenir la réponse finale des collaborateurs éventuels début septembre 2007.  

































Compte rendu de la rencontre avec la mission du FIDA pour le projet PRODAD 
 
MISSION DES CONSULTANTS DU FIDA SUR LA REFORMULATION DU 
PRODAD (Projet de Développement Agricole Durable de Guinée Forestière) 




• consultants du FIDA 
Salam Touré, ex-directeur du BCPA. Tél. 60 28 40 42 salamtoure2005@yahoo.fr 
Dr Frans Goossens, agroéconomiste. 
Dr Luzietoso Nguala, économiste. Tél. 64 68 05 48 – hôtel Camayenne. 
• PRODAD 
Julien Mano, responsable de la gestion des terroirs 
Dr. André Lama, chargé de la diversification et de l’intensification agricole 
Mandjou Sylla, responsable du suivi/évaluation 
Koumbasa, responsable de la microfinance 
• IRAG 
Koïkoï Zoumanigui, directeur du CRAS 
Sékouba Gbamou Kallass Traoré, chef d’antenne à N’Zérékoré. 
Yaya Soumah, agroéconomiste 
Claude Jannot, assistant technique 
• CIRAD 
Jean-Marie Kalms, agronome en mission d’appui à l’IRAG. 
 
Compte-rendu succinct : 
Il s’agit d’une mission courte (3 jours) d’identification par le FIDA des nouvelles orientations à 
donner au PRODAD (Projet de Développement Agricole Durable de Guinée Forestière). 
La mission d’identification, qui sera conduite par M. S. Touré est prévue à partir du 26 août. 
Le FIDA abandonne l’approche de gestion des terroirs pour une approche par filières. 
La mission souhaite connaître les acquis de l’IRAG et ses domaines de compétence actuels en matière 
d’appui aux filières prioritaires : riz, palmier à huile, et éventuellement d’autres à identifier 
(diversification alimentaire : racines et tubercules, maraîchage, élevage, pisciculture,…). 
Le directeur du CRAS a présenté l’organisation scientifique du Centre en cinq programmes et leur 
implication dans les projets de recherche (FSP agroforesterie, Duras Forêt, Duras bananes,…) ainsi 
que dans l’appui aux projets de développement (GTZ – Gueckédou, Soguipah, PPGF) et aux études 
(SMFG). 
Les questions ont concerné principalement la filière riz, la problématique du riz de coteau et du riz de 
bas-fond, la capacité à fournir des semences améliorées, et la filière palmier. 
Pour la fourniture de semence, l’IRAG est capable de fournir la semence de base (Centre de Kilissi et 
ADRAO/ARI pour le Nerica) à des paysans ou à des groupements qui seraient chargés de la 
multiplier, avec l’appui des chercheurs de l’IRAG. Ceux-ci sont également aptes à certifier la qualité 
de ces semences, activité qui est déjà pratiquée avec des ONG sous-traitantes du PAM. 
En réponse aux questions sur les bas-fonds, les chercheurs ont souligné l’importance de distinguer les 
types de sols qui conditionnent l’évolution de leur fertilité en cas d’aménagement. Il a été suggéré à la 
mission de consulter le chapitre correspondant de la thèse de J. Delarue, bientôt disponible sur CD-
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Rom. L’expérience réussie de rizipisciculture par le PPGF a été présentée comme une alternative 
durable. 
Pour le riz de coteau, il a été souligné la corrélation entre la durée de la jachère et les rendements, du 
fait que l’absence d’apport d’engrais. Lorsque la durée de jachère n’est plus que de deux ou trois ans, 
le rendement atteint à peine 250 à 300 kg/ha, tandis que les besoins en main d’œuvre pour le 
désherbage doublent, à tel point que les femmes commencent à refuser le désherbage manuel et 
demandent l’application d’herbicides, dont l’usage se développe. 
Bien que le riz demeure l’aliment de base des populations de Guinée forestière, il est constaté un début 
de diversification des habitudes alimentaires, notamment avec le manioc (transformation en attiéké par 
des réfugiées ivoiriennes) et un regain localisé de l’arachide et du niébé. Il serait important d’appuyer 
la formation des femmes aux techniques de transformation, sources de revenus, et de préparation 
culinaire de ces productions en vue de diversifier l’offre alimentaire et de réduire ainsi les besoins en 
riz. 
En matière de coût de production du riz, l’IRAG dispose de résultats récents (2005 à 2007) dans 
différents villages. Il a été souligné que l’intensification de la production rizicole était conditionnée par 
un appui à la commercialisation (microcrédit et banque de céréales), car actuellement les riziculteurs 
sont à la merci des commerçants et hypothèquent chaque année 30 à 50% de leur production.  
Concernant le palmier à huile, les questions ont principalement porté sur la transformation des 
régimes. En réponse, il a été suggéré de promouvoir le malaxeur de fruits de palme, de préférence en 
le rendant mobile, comme c’est le cas pour les concasseurs à palmistes. Il a été souligné l’importance 
de soutenir simultanément le développement de la palmeraie naturelle, dont l’huile joue le rôle 
d’améliorateur de goût et de couleur pour l’huile issue des palmiers sélectionnés, et la diffusion de ces 
derniers, qui sont beaucoup plus productifs et dont la demande en semences est très forte. L’appui à 
cette filière doit prendre en compte le fait que les plus démunis n’ont pas accès au foncier pour planter 
des palmiers améliorés. 
A ce titre, il a été rappelé que le droit coutumier reste appliqué et que ce sont les familles fondatrices 
qui contrôlent l’accès au foncier. Les règles de gestion communautaire des terres sont décrites avec 
précision dans la thèse d’Aboubacar Camara, qui est disponible sous format .pdf. 
Les compétences de l’IRAG ne se limitent pas aux seules ressources du CRAS, car des spécialistes du 
maraîchage peuvent être mobilisés à Foulaya, et des spécialistes de l’élevage à Bareng où un assistant 
technique, docteur vétérinaire, est également en poste. 
La mission du FIDA a émis le souhait que les relations entre l’IRAG et le PRODAD s’améliorent et 























Cette mission a permis d’apporter un appui à l’équipe de l’IRAG/CRAS 
chargée de l’étude socioéconomique de base dans les communautés 
riveraines de la Réserve de Biosphère des Monts Nimba (RBMN), où est 
localisé le site minier de la SMFG. Le déroulement de la mission a été 
fortement perturbé par des difficultés logistiques, techniques et de retard 
de virement des fonds. Néanmoins, celles-ci ont pu être surmontées 
avec la solidarité de toute l’équipe et de l’appui des AT affectés en 
région forestière. Le début tardif de la cartographie participative des 
territoires et des secteurs socio-fonciers des communautés (en début de 
mission) permet d’envisager sa réalisation pour mi septembre, de même 
pour la finalisation de la base de données ménages. Mais la rédaction du 
rapport final risque d’être retardée par le départ de deux chercheurs en 
formation en France, début septembre.  
L’étude de la ville de Lola qui a commencé début août, est en bonne 
voie, et permet d’envisager sa culmination pour le mois de décembre.   
 
L’appui limité en temps au projet « forêt » Duras a permis l’organisation 
de la réunion du Comité Local de Coordination. Ce forum a redynamisé 
le projet, suite au changement de coordonnateur en avril, mais dont la 
gestion a été fortement critiquée par les partenaires du projet. Ceux-ci 
restent cependant motivés et engagés dans les activités prévues. Mais 
le retard à la mise à disposition des fonds au projet par la DG de l’IRAG 
reste encore un obstacle à surmonter.  
 
Des contacts avec deux projets (FIDA /PRODAD-GF) et ACF ont permis 
d’envisager des perspectives de collaboration. 
 
Les contacts à la DG de l’IRAG ont permis d’avancer dans la préparation 
de la proposition d’un atelier national de formation à l’approche de 
recherche-action en partenariat et des systèmes d’innovation, avec la 
participation des principaux partenaires de l’IRAG. 
 
MOTS CLES : étude socioéconomique, communautés villageoises, 
suivi de projets, partenariat, Guinée 
